

**Protokół nr 62/23 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 17.02.2023 r.**

Ad.1

Pan Ryszard Borowski– Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził quorum.

Ad.2

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za) wyznaczono Panią Annę Skowrońską.

Ad.3

Pan Ryszard Borowski– Przewodniczący Zarządu odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (4 głosy za).

Ad.4

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu ZGZK.

Członkowie Zarządu po uprzednim zapoznaniu się z treścią protokołu przyjęli go jednogłośnie (4 głosy za).

Ad.5

Pan Ryszard Borowski– Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego omówienia spraw bieżących związanych z budową ścieżek rowerowych.

Pani Iwona Żbikowska- Kierownik Biura poinformowała o piśmie otrzymanym od ZDP w Odolionie (załącznik nr 3) stanowiącym prośbę o wyrażenie zgody na wykonanie wycinki drzew w ramach posiadanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Pan Marcin Brzdęk Radca prawny- wyjaśnił, że nie ma możliwości przepisania decyzji o zgodzie na wycinkę drzew na inny podmiot ani też zmiany decyzji w zakresie wprowadzenia nowego podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia wycinku, wykonania nasadzeń i

zachowania ich trwałości, żywotności. Jedynym rozwiązaniem jest wykonanie tej decyzji przez ZGZK na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych.

Pan Ryszard Borowski– Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie współpracy z ZDP w celu przygotowania porozumienia określającego podmiot odpowiedzialny za wycinę, wykonanie nasadzeń zastępczych i zachowania ich trwałości, żywotności. Wzór porozumienia ma być przygotowane przez ZDP.

Za głosowało 4 członków Zarządu.

Pani Iwona Żbikowska- Kierownik Biura poinformowała o piśmie otrzymanym od wykonawcy PGTB dotyczącym propozycji zmiany zaprojektowanej podbudowy na ścieżkach rowerowych i zjazdach. Projektant ścieżki Pan Piotr Przybylski i inspektor nadzoru budowlanego Pan Michał Leszczyński zaopiniowali pozytywnie wniosek wykonawcy.

Pan Marcin Brzdęk Radca prawny- zwrócił uwagę, że wykonawca powinien przygotować kosztorys różnicowy robót zamiennych, a ZGZK jest zobowiązane do podpisania stosownego aneksu z wykonawcą na roboty zamienne.

Ad.6

Pan Ryszard Borowski– Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego omówienia przetargu dot. budowy instalacji do przetwarzania odpadów zielonych wraz z dostawą sprzętu.

Pani Iwona Żbikowska- Kierownik Biura poinformowała, że zamówienie obejmuje zarówno roboty budowlane (kompostownia), dostawy (sprzęt), ale też po części usługę (projekt budowlany). Ze względu na to, że ZGZK otrzymał jedną promesę nie ma możliwości zorganizowania odrębnego przetargu dla budowy kompostowni i dostawy sprzętu.

Ustalono, że procedurę przetargową należy podzielić na części tak, aby spełnić zasady konkurencyjności i dostępu do przetargu.

Całość zadania może być realizowana ze względu na finansowanie do 12 miesięcy lub powyżej 12 miesięcy. Nie ma możliwości wyznaczenia osobnego terminu dla dostawy sprzętu (do 12 miesięcy) i osobnego terminu dla budowy kompostowni (powyżej 12 miesięcy).

W związku z tym, że spółce Ekoskład zależy na jak najszybszym otrzymaniu sprzętu, który będzie zakupiony w ramach realizowanego zadania (tj. ładowarki teleskopowej, mobilnego

rozdrabniacza wolnoobrotowego, mobilnego przesiewacza bębnowego) Zarząd ZGZK ustalił, że najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest złożenie wniosku o zmianę zadania, tj. zamiast budowy instalacji do przetwarzania odpadów zielonych, zadanie będzie polegało na doposażeniu istniejącej kompostowni, a całość realizowana wówczas do 12 miesięcy jako dostawa sprzętu.

Ad.7

Sprawy różne.

Brak.

Ad.8

Pan Ryszard Borowski– Przewodniczący Zarządu– podziękował Członkom Zarządu i zakończył obrady Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Anna Skowrońska

Anna Skowrońska

Przewodniczył: Ryszard Borowski



