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UMOWA NR  ………………..2026 
 

zawarta w dniu ………………… 2026 roku w Radzionkowie pomiędzy: 
 
Śląski Ogród Botaniczny siedzibą w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-400 Mikołów NIP: 635-168-17-50, 
REGON: 278108970, KRS: 0000163011 
którą reprezentuje:  
……………………………………………………………………………………,  
 
a 
  
…………………………… – ……………………………. 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:  
…………………………………………………………….. z siedzibą w ………………… (kod pocztowy: ………………..) przy 
…………………………., wpisaną/ujawnioną w …………………………………………….pod nr ………………………………..  
zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
umowa o treści następującej: 
 

PREAMBUŁA 
  Niniejsza umowa jest konsekwencją rozstrzygniętego w dniu ………………….. roku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Montaż ogrodzenia, wykonanie ścieżki i nawodnienia w 
Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie” realizowanego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.) zwaną dalej 
ustawą Pzp. 
Przedstawiciele stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do 
zawarcia niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone w 
żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych stron 
umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz 
reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby 
mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez strony w niniejszej umowie. 
Zadanie finansowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, dla 

konkursu FESL.02.14-IZ.01-095/24 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony 

rozwój Działanie 2.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność w ramach projektu pod nazwą: 

FlorIntegral Silesia - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 

gatunków flory na terenie województwa śląskiego (nr projektu: FESL.02.14-IZ.01-09G3/24). 

 

§1. 
Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Montaż ogrodzenia, 
wykonanie ścieżki i nawodnienia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie” zwanego 
dalej przedmiotem umowy lub Inwestycją w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z wybraną 
ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie infrastruktury Śląskiego Ogrodu Botanicznego w 
Radzionkowie w postaci ogrodzenia wraz z bramą i furtką, ścieżki dojazdowej wraz z placem 
wjazdowym, nawodnienia zewnętrznego. 

3. Zgodnie ze złożoną i wybraną w toku postępowania ofertą Wykonawcy przedmiotem umowy jest: 



 

 

str. 2 

 

a) opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwalającej wykonać roboty  oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

b) pozyskanie wszystkich niezbędnych map, uzgodnień, opracowanie w zakresie koniecznym do 

wykonania zadania; 

c) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalającej wykonać roboty lub zaświadczenia o braku 

konieczności uzyskania takiej decyzji; 

d) obsługa geodezyjna; 

e) demontaż ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacją, zabezpieczenie tymczasowe dostępu do 

Ogrodu siatką leśną 

f) montaż ogrodzenia, bramy i furtki, 

g) wykonanie ścieżki gruntowej utwardzonej z kruszywa wraz z placem wjazdowym, 

h) wykonanie instalacji nawodnienia zewnętrznego, 

i) wykonanie prac porządkowych i odtworzeniowych terenu po zakończeniu robót. 

4. Strony ustalają, iż Inwestycja będzie prowadzona na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiącego załącznik nr 5, określającego szczegółowy zakres poszczególnych 
części (zakresów) Inwestycji i terminy pośrednie ich wykonania. Zamawiający dopuszcza w trakcie 
realizacji niniejszej Umowy  aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego  w drodze 
zatwierdzenia przez każdą ze Stron  bez konieczności sporządzania aneksu, z tym zastrzeżeniem, 
że jeśli zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowanego miałaby powodować zmiany terminu 
wykonania poszczególnych Etapów, terminu zakończenia realizacji Inwestycji lub prowadzić do 
zmiany zakresu poszczególnych Etapów, koniecznym jest zawarcie aneksu do niniejszej Umowy na 
warunkach w niej wskazanych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że warunkiem zmian 
harmonogramu rzeczowo-finansowego może być konieczność uzyskania zgody Instytucji 
Zarządzającej (IZ) w ramach umowy wskazanej w ust. 13. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: dokumenty zamówienia w rozumieniu art. 
7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z wszelkimi jej zmianami i 
wyjaśnieniami (SWZ), sporządzona w toku postępowania i trwania niniejszej umowy oraz 
następujące dokumenty: 
5.1. Program funkcjonalno-użytkowy w rozumieniu art. 103 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp  wraz z 

załącznikami: wypis i wyrys z MPZP, plan sytuacyjny, przedmiar robót;  
5.2. Oferta Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – załącznik nr 2 do 

umowy; 
5.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 5 do umowy; 
5.4. Dokumentacja projektowa, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z 

niniejszą umową (w odniesieniu do robót budowlanych); 
5.5. Kosztorys ofertowy sporządzony w postaci uproszczonej, zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszej Umowie w ramach wykonania dokumentacji projektowej, który po jego 
sporządzeniu i akceptacji przez Zamawiającego będzie stanowił – załącznik nr 4 do umowy;   

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej Umowy zobowiązuje się do 
wykonania wszystkich czynności i robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w §1 
ust. 1 - 3 niniejszej Umowy (wykonania przedmiotu zamówienia), których konieczność wykonania 
wynika z dokumentów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu, w szczególności z  programu 
funkcjonalno-użytkowego i jego załączników, obowiązujących przepisów prawa, bądź była 
możliwa do przewidzenia w dacie zawarcia niniejszej Umowy przy zachowaniu należytej 
staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. Wykonawca 
mocą postanowień niniejszej umowy zobowiązany jest do uaktualniania wszystkich swoich prac 
do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w dacie oddania Zamawiającemu przedmiotu 
niniejszej umowy.  

7. Jeśli w niniejszej Umowie mowa jest o ustawie Prawo budowlane, rozumie się przez to ustawę z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025 r., poz. 418 z późn. zm.), 
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8. Wykonawca oświadcza, iż: 
8.1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Umowy i nie wnosi 

do nich żadnych uwag, jak również, iż znane mu są warunki prowadzenia prac, do których 
także nie wnosi żadnych uwag; 

8.2. przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca miał możliwość odbycia wizji lokalnej na 
terenie budowy oraz na terenach przyległych i uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem 
realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności, dotyczące: możliwości urządzenia zaplecza 
technicznego budowy, sposobu zaopatrzenia w energię, wodę i pozostałe media niezbędne 
do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi żadnych uwag, ani 
zastrzeżeń w zakresie terenu budowy; 

8.3. przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby 
mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacją przedmiotu umowy; 

8.4. wskazana przez niego w ofercie cena, stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z 
niniejszą Umową umożliwia realizację przedmiotu umowy przy uwzględnieniu postanowień 
niniejszej Umowy, jak również mając na względzie istniejącą tendencję wzrostu cen 
materiałów budowlanych i usług i inflację. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy oraz niezbędną wiedzę i 
doświadczenie konieczne do wykonywania umowy. 

10. Realizacja przedmiotu umowy przebiegać ma zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach oraz na warunkach 
wskazanych w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy i pozostałymi 
dokumentami określonymi w ust. 5 niniejszego paragrafu.  

11. Materiały i urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny być 
fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Materiały zastosowane do wykonania 
przedmiotu umowy muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213). Muszą one posiadać określone zgodne z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji. 
Do materiałów i urządzeń Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu wszelką wymaganą 
prawem dokumentację np. dokumentację projektową, certyfikaty, atesty, itp., przy czym powinna 
ona być przekazana najpóźniej przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru przedmiotu 
umowy.   

12. W przypadku jeśli jakiekolwiek wytyczne Zamawiającego lub inspektora nadzoru udzielane w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy lub warunki wynikające z dokumentów, o którym mowa 
w §1 ust. 5 niniejszej Umowy, będą w ocenie Wykonawcy niezgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, bądź mogą spowodować wadliwość przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem utraty prawa 
powoływania się na powyższą okoliczność.  

13. Inwestycja finansowana jest ze środków w ramach konkursu FESL.02.14-IZ.01-095/24 w ramach 
Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Działanie 2.14 Ochrona przyrody i 
bioróżnorodność, projekt nr FESL.02.14-IZ.01-09G3/24, zwany dalej umową na dofinansowanie. 

14. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy i akceptuje warunki wynikające z Umowy nr FESL.02.14-
IZ.01-09G3/24. 
1) przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przez niego niniejszej Umowy może skutkować powstaniem po stronie Zamawiającego 
szkody w postaci utraty lub obowiązku zwrotu otrzymanego dofinansowania na podstawie 
umowy na dofinansowanie której naprawienia Zamawiający będzie mógł dochodzić od 
Wykonawcy;  

2) Wykonawca w zakresie dotyczącym realizowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy 
zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wszelkiej pomocy w celu  przygotowania 
dokumentacji, w tym fotograficznej, dotyczącej realizowanego przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy dla celów rozliczenia przez Zamawiającego udzielonego Zamawiającemu 
dofinansowania.  
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3) Jest świadomy konieczności przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasad 
równego traktowania, niedyskryminacji, dostępności oraz równości szans kobiet i mężczyzn, 
wynikających z przepisów prawa krajowego oraz zasad horyzontalnych obowiązujących w 
ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021–2027, tj.: 
a. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
b. z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem spełnienia wymagań określonych w 
Standardach dostępności dla polityki spójności 2021-2027, 
c. zasady równości kobiet i mężczyzn; 
d. zasady zrównoważonego rozwoju; 
d. zasady długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki 
polskiej 
e. zasady „nie czyń poważnych szkód” (DNSH - Do Not SignificantHarm)  
f. zawartymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP); 
g. zawartymi w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON). 
 

15. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1) 
ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 
podstawie została przewidziana w dokumentach zamówienia.  

 

§2. 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania, a 
zakończenie w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy(ostateczny termin realizacji 
przedmiotu umowy).  

2. Za ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłosi 
na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego, 
o ile na skutek tego pierwotnego zgłoszenia dojdzie do podpisania przez Strony końcowego 
protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §17 niniejszej Umowy. W przypadku 
gdy Zamawiający odmówi dokonania odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany 
będzie do ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, za termin realizacji przedmiotu 
umowy uznaje się dzień powtórnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru przez 
Wykonawcę, jeśli Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na skutek tego powtórnego 
zgłoszenia. Powyższe postanowienia stosuje się analogicznie w przypadku prowadzenia kolejnych 
procedur odbiorowych.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty 
zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie 
przekazania terenu budowy w terminie co najmniej 1 dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przed datą jego przekazania. Wykonawca jest 
zobowiązany do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania 
przedmiotu Umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały teren 
budowy. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w w/w 
okresie w związku z realizacją zadania, a także za przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz za właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących 
się na nim obiektów i mienia przed zdarzeniami losowymi, w szczególności przed powstaniem 
pożaru, w tym zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego.  
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5. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwłocznie wszystkie 
niezbędne czynności związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do 
prawidłowej realizacji zadania.  

6. Poszczególne etapy (zakresy) inwestycji będą realizowane w terminach określonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, a za datę 
ich wykonania przyjmuje się dzień dokonania ich protokolarnego odbioru.  

 

§3. 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym 
przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, o których mowa w §10 niniejszej 
Umowy wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, ustalona została na podstawie 
przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczałtowy, podlega waloryzacji wyłącznie na zasadach 
określonych w niniejszej Umowie oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne 
do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, 
w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. Z zastrzeżeniem postanowień 
niniejszej Umowy umożliwiających zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w drodze 
aneksu, wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne bez względu na zakres i ilość 
wykonanych robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej dla przedmiotu umowy, technologię wykonania w/w robót, a także rodzaj użytych 
materiałów i innych wyrobów. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty materiałów, 
w szczególności: części, elementów instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzętu oraz 
wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania 
wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, koszty zapewnienia odpowiedniego nadzoru  
bądź udziału w procesie realizacji przedmiotu Umowy właściwych służb, jednostek, organów, 
kosztów zapewnienia ochrony i prawidłowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a także 
koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiórek 
oraz demontażów, koszty dostawy mediów, zawarcia wymaganych umów ubezpieczenia i innych. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również koszty wykonania wszystkich dostaw, usług i robót, 
wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawcy z tytułu wszystkich obowiązków przewidzianych niniejszą umową przysługuje 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość stanowi kwotę netto ……………………………………………. 
zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, co daje razem kwotę brutto ………………………. 
zł (słownie: …………………………………………………. …../100), która jest zgodna z ceną zaoferowaną przez 
Wykonawcę za realizację zamówienia, a ujawnioną na ofercie stanowiącej Załącznik nr 2 do 
umowy  

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 będzie płatne sukcesywnie, w częściach:  
3.1. Na podstawie faktur VAT częściowych, obejmujących okres każdego kolejnego miesiąca 

obowiązywania niniejszej Umowy (miesięcznych) wystawionych przez Wykonawcę po 
wykonaniu przez Wykonawcę wyznaczonych zgodnie z harmonogramem – rzeczowo – 
finansowym miesięcznych zakresów Inwestycji i podpisaniu przez Zamawiającego protokołów 
odbioru częściowych danych miesięcznych zakresów wydzielonych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym – do łącznej wysokości 90% wynagrodzenia całkowitego wskazanego 
w ust. 2;  

Na podstawie faktury VAT końcowej płatnej na podstawie protokołu odbioru końcowego – 10% 
wynagrodzenia całkowitego wskazanego w ust. 2.  
które to okoliczności muszą zostać uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Na 
żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe zestawienie 
kosztów realizacji  części zamówienia wskazanej w ust. 2 pkt 2.1, w tym opracowania 
dokumentacji projektowej.  
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4. Podstawą wystawienia rachunku lub faktury VAT jest  dla faktur VAT częściowych podpisany przez 
Zamawiającego protokół odbioru częściowego a dla faktury VAT  końcowej protokół  końcowego 
odbioru robót. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT  w terminie do 
30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT 
wraz z protokołem częściowym lub końcowym odbioru robót. 

6. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać przekazane 
wynagrodzenie jest i będzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje możliwość dokonania 
zapłaty mechanizmem podzielonej płatności. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności 
za nieterminową płatność w związku ze zwrotem środków spowodowany błędnie podanym 
kontem do zapłaty. 

7. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem odpowiednich protokołów odbioru, o których mowa 
w ust. 4, jak również na kwotę wyższą niż wynikająca z niniejszego paragrafu Strony uznają za 
bezzasadne, a należność nią objętą za niezasadną i niewymagalną. 

8. Strony zgodnie ustalają, że faktury w ramach niniejszej umowy będą wystawiane i udostępniane 
za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktura uznawana jest za doręczoną w 
dniu jej udostępnienia w systemie KSeF. Strony mogą przesyłać sobie kopie faktur w formie 
elektronicznej w celach informacyjnych oraz, że faktura będzie regulowana metodą podzielonej 
płatności. 

9. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był z udziałem podwykonawców, Wykonawca 
wraz z fakturą VAT jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dowodów uiszczenia 
wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w §7 ust. 12 
niniejszej Umowy, biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy, wymagalnego wynagrodzenia, 
a także kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a także do 
przedłożenia oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o uiszczeniu przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań wynikających ze wszystkich 
wykonywanych przez w/w podmioty robót budowlanych, dostaw i usług (zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik 7 do niniejszej Umowy). 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentów Zamawiający może wstrzymać 
się z płatnością należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty oraz oświadczeń, ustalonej na 
podstawie przedłożonych Zamawiającemu umów z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami, a także innych dokumentów otrzymanych przez Zamawiającego w związku z 
realizacją przedmiotu umowy, nie popadając w tym zakresie w opóźnienie. W takim przypadku 
Zamawiający jest również uprawniony do wystąpienia do Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o przedłożenie w/w oświadczeń i dokumentów lub określenie kwot należnych 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonania robót, dostaw, usług. 
Wykonawca zostanie przez Zamawiającego wezwany do niezwłocznego uregulowania wszelkich 
zaległych należności w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, a w przypadku 
niewykonania w/w obowiązku, Zamawiający stosownie do postanowień §7 ust. 8 niniejszej 
Umowy i na zasadach w nim przewidzianych może dokonać płatności bezpośrednio 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub zastosować inne z określonych w §7 rozwiązań 
zabezpieczających środki dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

11. Rzeczy nabyte, które przez Wykonawcę zostały wbudowane i stały się częściami składowymi 
stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia szczególnej 
staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiących własność 
Zamawiającego. 

12. W przypadku jeśli dojdzie do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na mocy 
aneksu na okres powyżej 12 miesięcy Strony postanawiają, iż zastosowanie znajdą postanowienia 
ust. 13 do ust. 18 niniejszego paragrafu niniejszej Umowy. 
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13. W takim przypadku zgodnie z art. 436 pkt 4 Ustawy Pzp mogą zostać wprowadzone odpowiednie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy w okresie 
obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: 
13.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
13.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę;  

13.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

13.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, przy czym zmiany 
wprowadza się na zasadach określonych w ust. 14 do ust. 18 niniejszego paragrafu. 

14. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy 
najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 
13 niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i odpowiednią kalkulacją, a także dokumenty 
niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 17 niniejszego 
paragrafu, mają lub będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz 
w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w Umowie. 

15. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt. 1) niniejszego paragrafu wysokość 
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlegać będzie wysokość 
wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej 
stawki  podatku od towarów i usług i/lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania 
zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia 
Wykonawcy do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka 
podatku. 

16. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt 2) niniejszego paragrafu wniosek 
Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 
wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca 
będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na 
podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do cen podanych w ofercie (przy czym 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji 
skarbowych, odpowiednich deklaracji ZUS, umów o pracę bądź cywilnoprawnych wraz z 
aneksami). Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników (przyjmujących zlecenia lub świadczących usługi),  biorących udział 
w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu 
umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego (minimalnej stawki godzinowej)  
obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. Nie będą akceptowane koszty wynikające 
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy (podmiotom, w stosunku do których 
stosuje się przepisy o minimalnej stawce godzinowej), które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalnej stawki 
godzinowej). 

17. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt 3) niniejszego paragrafu 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do usług 
realizowanych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
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powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania 
zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji ZUS). Wniosek powinien obejmować 
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca będzie zobowiązany 
dodatkowo ponieść przy realizacji zamówienia w celu uwzględnienia w/w zmiany przepisów 
prawa, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

18. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 13 pkt 4) niniejszego paragrafu 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę w zakresie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu 
do usług realizowanych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ 
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na 
podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy 
czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej wykazu składek PPK za 
adekwatne okresy). Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które Wykonawca ponosi obowiązkowo w związku ze zmianą zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przy założeniu braku zmiany 
wynagrodzenia netto tych osób.  

19. Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, mających 
wpływ na koszt zamówienia (art. 439 ustawy Pzp):  
19.1. przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy, o którym 
mowa w §4 ust. 3  

19.2. strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów, o co najmniej 20%, co zostanie ustalone w oparciu o półroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za każde kolejne półrocze obowiązywania niniejszej Umowy,  

19.3. zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy i obowiązuje najwcześniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do  
Umowy (nie może nastąpić ze skutkiem wstecznym i dotyczyć robót i usług , w stosunku do 
których wykonawca wystawił już fakturę VAT),  

19.4. kolejne zmiany wynagrodzenia mogą następować nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 
od dnia zawarcia poprzedniego aneksu podwyższającego wynagrodzenie Wykonawcy w 
związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

19.5. zmianę wynagrodzenia ustala się w oparciu o półroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ustalany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
za każde kolejne półrocze obowiązywania niniejszej Umowy, co oznacza, że zmiana 
wynagrodzenia następuje w przypadkach wskazanych w pkt 19.2. nie więcej niż o ogłaszany 
w w/w komunikacie wskaźnik zmiany z ograniczeniem wskazanym w pkt 19.7. poniżej. 
Wskaźnik ten odnoszony jest wyłącznie do tych części wynagrodzenia wskazanych, w 
stosunku do których Wykonawca nie wystawił jeszcze faktury VAT (rachunku) i nie uzyskał 
jeszcze prawa do wystawienia faktury VAT (rachunku) zgodnie z niniejszą Umową, 
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19.6. warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną stronę 
umowy, iż zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała 
faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności  że: 
a) były uwzględniane przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego 

w ofercie i złożonym pełnym kosztorysem ofertowym sporządzonym i zatwierdzonym 
przez Zamawiającego wraz z dokumentacją projektową wraz z zestawieniem 
materiałów (załączonym do niniejszej umowy) oraz 

b) są niezbędne do realizacji tej części zamówienia, która nie została jeszcze wykonana do 
dnia publikacji wskaźnika, o którym mowa w pkt 19.2 powyżej oraz są bezpośrednio z 
nią związane; 

19.7. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia (brutto), jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia zgodnie z ust. 19 niniejszego paragrafu  wynosi 10% całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego  brutto wskazanego w §3 ust. 2 (art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy 
Pzp), po osiągnieciu w/w kwoty dalsza waloryzacja nie będzie już przeprowadzana. 

20. W przypadku niedojścia Stron do porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia w związku 
z okolicznościami wskazanymi w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od daty złożenia 
wniosku o zmianę, Strony wspólnie wybierają rzeczoznawcę celem uzyskania opinii w zakresie 
zasadności złożonego wniosku pod kątem spełnienia przesłanek wskazanych w ust. 19 niniejszego 
paragrafu, która jest dla Stron wiążąca. Koszty wydania opinii ponosi Strona której wniosek nie 
został w opinii uwzględniony. 

21. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 13 i ust. 19 niniejszego paragrafu z wnioskiem o 
zmianę umowy, może wystąpić każda ze Stron umowy. Strona występująca z wnioskiem o zmianę 
wysokości wynagrodzenia jest zobowiązana do jego uzasadnienia i dołączenia do wniosku 
stosownych kalkulacji potwierdzających zasadność złożonego wniosku.  

22. W przypadku gdy z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia występuje Wykonawca jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego przedłożyć wskazane przez niego dodatkowe dokumenty 
wykazujące wpływ okoliczności wskazanych w ust. 13 i ust. 19 niniejszego paragrafu  na wzrost 
kosztów realizacji zamówienia. 

23. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 13 i ust. 19 niniejszego paragrafu na 
koszty wykonania zamówienia, należy do Strony wnioskującej o dokonanie wysokości zmiany 
wynagrodzenia. W przypadku niewykazania, że w/w okoliczności mają lub będą miały wpływ na 
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, Strony zobowiązują się do realizacji Umowy na 
dotychczasowych zasadach.  

24. Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza się na podstawie aneksu 
podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O ile z 
powyższych postanowień bądź obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego zmiany 
wynagrodzenia wskazane w ust. 23 powyżej obowiązują najwcześniej od dnia zawarcia 
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, chyba że z uwagi na szczególnie uzasadnione 
okoliczności Strony wskażą odmienny termin. 

25. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 19 niniejszego paragrafu 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

26. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z przekazywanych dokumentów danych osobowych 
niemających znaczenia dla ustalenia zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usunięcia dokona w taki sposób, aby nadal możliwa była 
pełna weryfikacja wyłącznie okoliczności wskazanych we wniosku. 
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§4. 
Ogólne obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, zaleceniami, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, 
wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami. 

2. Wykonawca zapewnia, że: 
2.1. posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w wykonywaniu robót budowlanych w pełnym 
wymaganym przez Zamawiającego zakresie, 

2.2. zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające 
na realizację przedmiotu Umowy,   

2.3. ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem prac projektowych i robót 
budowlanych wykonanych w ramach Umowy, 

2.4. dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz do 
kierowania robotami budowlanymi niezbędne do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji 
projektowej oraz do wykonania robót budowlanych, 

2.5. posiada odpowiedni potencjał techniczny, w tym sprzęt specjalistyczny, w liczbie 
i wydajności, gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i złożenia kosztorysu szczegółowego (w ramach 
sporządzenia dokumentacji projektowej, który jako jej element będzie podlegał takim samym 
zasadom odbioru i akceptacji jak dokumentacja projektowa), zgodnie z następującymi zasadami:  
a) kosztorys szczegółowy powinien być dopasowany do wysokości wynagrodzenia ryczałtowego 

(zgodnego z ofertą Wykonawcy), 
b) jego złożenie nie stanowi podstawy do żądania wzrostu wynagrodzenia, w szczególności w 

razie braku przewidzenia przez wykonawcę danych robót na etapie składania oferty, których 
konieczność wykonania wynikała z dokumentów zamówienia lub mogła być przewidziana 
przez Wykonawcę jako profesjonalistę, 

c) sporządzenie kosztorysu szczegółowego niezgodnie z umową, w tym na kwotę przekraczającą 
wysokość wynagrodzenia ryczałtowego lub z pominięciem jakiejkolwiek części robót będzie 
podstawą do odmowy odbioru dokumentacji  projektowej; 

d) roboty  niewykazane w kosztorysie szczegółowym, a wynikające z dokumentów zamówienia 
lub dokumentacji projektowej lub których konieczność była możliwą do przewidzenia będą 
uznane za skalkulowane w cenie innych robót, 

e) kosztorys szczegółowy będzie niezbędny w szczególności do rozliczenia robót w przypadku 
odstąpienia; 

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy opracować i uzgodnić z Zamawiającym – 
Harmonogram rzeczowo-finansowy, na podstawie kosztorysu ofertowego, w którym będą 
uszczegółowione terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i robót wraz z 
uwzględnieniem warunków płatności, o których mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy. Harmonogram 
po jego akceptacji przez Zamawiającego staje się integralną częścią niniejszej Umowy. W 
harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić specyfikę działalności obiektu, w którym 
realizowane będą roboty budowlane. 

5. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie miał możliwość przekazywania odpadów 
określonych w Zarządzeniu nr 275/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13 listopada 2024 
roku w sprawie zmiany zarządzenia 2937/2024 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16 lutego 
2024 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z „Wyrobiska” w Radzionkowie i na 
zasadach tam wskazanych (Wykonawca poniesie koszty utylizacji odpadów – zgodnie z przyjętym 
cennikiem). Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego dostarczenia odpadów do w/w 
wyrobiska, a przed przekazaniem odpadów jest zobowiązany do wygenerowania karty odpadów w 
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bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz ustalenia 
terminu dostarczenia odpadów z Wydziałem Ekologii Urzędu Miasta Radzionków, pod numerem 
telefonu 32 388-71-60. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach związanych z 
przekazywaniem odpadów są upoważnieni pracownicy Wydziału Ekologii Urzędu Miasta 
Radzionków. Uprawnienie Wykonawcy określone niniejszym postanowieniem obejmuje wyłącznie 
odpady powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. Zmiany  danych objętych niniejszym 
ustępem nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, lecz wyłącznie pisemnego 
powiadomienia Wykonawcy.  

6. W przypadku jeśli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy Zamawiający będzie zobowiązany 
do zapłaty jakichkolwiek kar, w tym administracyjnych, odszkodowań, poniesie jakiekolwiek inne 
szkody majątkowe, Wykonawca będzie zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z 
odpowiedzialności w najszerszym możliwie prawnie zakresie, w tym do zwrotu wszelkich kwot 
poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 
7.1. Niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru) przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających realizację 
Inwestycji zgodnie z niniejszą umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej, a także o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac projektowych, robót lub termin 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy; 

7.2. do sprawdzenia prawidłowości oraz kompletności rozwiązań zawartych w dokumentacji 
wskazanej w §1 ust. 4 i 5 na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy, a w przypadku 
wykrycia ewentualnych braków, błędów lub nieścisłości jest zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca nie może powoływać się na 
wadliwość bądź niekompletność w/w dokumentacji celem wyłączenia bądź ograniczenia 
swojej odpowiedzialności względem Zamawiającego, jeżeli nie poinformował Zamawiającego 
o wykrytych błędach, brakach czy też nieścisłościach, a także w przypadku niewykrycia 
niekompletności bądź nieprawidłowości rozwiązań zawartych w dokumentacji, które 
Wykonawca powinien był wykryć działając z należytą starannością. W takich przypadkach 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady powstałe w wykonanych 
robotach z uwagi na wadliwość lub niekompletność dokumentacji oraz za szkody powstałe z 
tego tytułu bądź w związku z wadliwością lub niekompletnością dokumentacji, a w 
szczególności jest zobowiązany do usunięcia zaistniałych wad zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy.    

7.3. do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają z ustawy Prawo 
budowlane i innych przepisów obowiązującego prawa i jest wyłącznie odpowiedzialny 
względem podmiotów trzecich, w tym właścicieli sąsiednich nieruchomości i Zamawiającego 
za wszelkie skutki niewykonania bądź nienależytego wykonania w/w obowiązków. W 
przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania w/w obowiązków Wykonawca jest 
zobowiązany do zadośćuczynienia wszystkim roszczeniom osób trzecich kierowanych 
do Zamawiającego, powstałych w związku z działaniami bądź zaniechaniem Wykonawcy i jest 
odpowiedzialny względem Zamawiającego za zwolnienie go z odpowiedzialności względem 
w/w podmiotów. 

7.4. do uczestnictwa w naradach zwoływanych przez Zamawiającego bądź przez podmioty 
działające na jego rzecz, a w szczególności Inspektora Nadzoru i do terminowego 
realizowania podjętych na nich ustaleń; 

7.5. zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy.  
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§5. 
Koordynatorzy Umowy i Personel Wykonawcy 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy (w zakresie 
nieobjętym obowiązkami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy) Strony wyznaczają 
następujące osoby:  
1.1. Zamawiający:  

Pani Magdalena Maślak, tel. kontaktowy: 535 835 686, adres e-mail: m.maslak@sibg.org.pl, 
1.2. Wykonawca:  

Pan ……………….., tel. kontaktowy: ……………., adres e-mail: ……………………… 
2. Zamawiający oświadcza, że w procesie realizacji ustanawia Inspektora Nadzoru: 

2.1. Pana/ią …………………………………… – tel. kontaktowy; ………………………….., adres e-mail: 
……………………………………….  

3. Inspektor nadzoru może zostać zmieniony w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia 
Zamawiającego, w tym Zamawiający może wyznaczyć dodatkowych inspektorów nadzoru, co nie 
będzie wymagało zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, a jedynie powiadomienia 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom 
nadzoru nieograniczony i pełny dostęp do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie 
terminie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni obecność swojego przedstawiciela przy 
czynnościach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień. 

5. Wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor nadzoru będzie pełnił nadzór nad realizacją 
przedmiotowego zadania w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane 
oraz przepisów wykonawczych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów. 

6. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, 
w tym zawiadomienia, polecenia, może być dokonywana przez Strony na poniższe adresy poczty 
elektronicznej: 
6.1. Zamawiający: ogrodradzionkow@sibg.org.pl 
6.2. Wykonawca: …………………………………….. 

7. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu bądź danych kontaktowych 
wskazanych w ust. 1-2 lub ust. 5 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony. 

8. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca 
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów. W razie zaniedbania tego 
obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres uznaje się za doręczone. 
Zmiana danych, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej nie stanowi zmiany niniejszej 
Umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i 
kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane. W tym celu Wykonawca wyznacza: 
Panią/Pana ……………………. - posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Kierownik budowy). 

10. Zmiana osób wskazanych w ust. 9 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, przy czym w 
przypadku zamiaru zmiany którejkolwiek z osób z personelu wymienionych w ust. 9 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego, a w przypadku gdy wobec w/w osób Zamawiający w dokumentach zamówienia 
określił obowiązek spełnienia odpowiednich wymogów (doświadczenie, kwalifikacje itp.), zmiana 
w/w osób wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 
Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody jest wykazanie przez Wykonawcę, iż 
wskazane przez niego osoby spełniają wymogi w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił 
to na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

mailto:ogrodradzionkow@sibg.org.pl
mailto:biuro.instalrek@wp.pl
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11. Strony ustalają, iż w naradach (spotkaniach) związanych z realizacją przedmiotu umowy w 
zależności od zakresu spotkania ze strony Wykonawcy uczestniczą osoby wskazane w ust. 9 
niniejszej umowy. 

 

§6. 
Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji niniejszej Umowy 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym, 
wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonujących: roboty ogólnobudowlane (pracowników 
fizycznych). Wymóg ten nie dotyczy, osób: projektantów, osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym 
kierujących budową i robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów 
budowlanych. W dalszej części niniejszego paragrafu przez podwykonawcę rozumie się również 
dalszego podwykonawcę. 

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 
2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  
2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny,  
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia:  
3.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

3.2. oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
3.3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); 

3.4. inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a w szczególności dokumenty potwierdzające 
zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu zatrudniania na umowę o 
pracę określonych osób lub dokumentów potwierdzających opłacanie tych składek, w tym 
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS za wskazany przez Zamawiającego okres. 

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyżej zawierają informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. 
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5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w §21 niniejszej Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. .  

 

§7. 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu umowy  Podwykonawcom.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu w trybie 

określonym niniejszym paragrafem.  
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, co 
oznacza, iż nie będą przez Zamawiającego w szczególności akceptowane postanowienia, których 
skutkiem jest odroczenie terminu płatności wynagrodzenia np. jego czasowe zatrzymanie na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy: 
1. nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej; 
3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w powyższym terminie uważa się za akceptację projektu 
umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.  Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o 
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podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 1 do ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje się do umów z dalszymi 
Podwykonawcami.  

11. Postanowienia ust. 1 do ust. 9 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń bądź sprzeciwu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje 
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potracenia powyższych 
kwot Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu  w pełnej wysokości na rzecz Zamawiającego w 
terminie wyznaczonym mu przez Zamawiającego. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania oraz zaniechania wszystkich swoich 
Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników oraz za działania oraz zaniechania 
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wszelkich osób, którym powierzył lub za pośrednictwem, których wykonuje niniejszą Umowę, jak 
za własne działania i zaniechania. 

19. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z niniejszą Umową, bądź 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

20. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą jest zobowiązany do zagwarantowania 
przestrzegania przez takiego Podwykonawcę zasad i warunków realizacji przedmiotu umowy 
określonych niniejszą Umową. 

21. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

22. Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 
23. Ustala się, że: 

23.1. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia do podania 
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 
realizację przedmiotu umowy, jeżeli są już znani. 

23.2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w pkt 23.1. wyżej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, 
a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. 

23.3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 
dni przed datą rozpoczęcia wykonywania przez Podwykonawcę robót budowlanych, o 
zamierzonej dacie rozpoczęcia prac przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej 
pracy na terenie budowy. 

24. Zmiana Podwykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może 
nastąpić wyłącznie z zachowaniem wymogów określonych w niniejszym paragrafie, przy 
uwzględnieniu art. 462 ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. 

25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu równym jak Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku niewykazania powyższych okoliczności 
przez Wykonawcę Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku niewykonania w/w 
obowiązków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić 
od niniejszej Umowy w terminie 30 dni licząc od bezskutecznego upływu w/w terminu. 

26. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni o dacie zakończenia 
prac wykonywanych przez każdego Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę w ramach 
realizacji niniejszej Umowy. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartości zrealizowanych robót, 
wykonanych usług lub dostaw przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę oraz wysokości i 
terminie wymagalności nieuregulowanych zobowiązań wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

 

§8. 
Opracowanie dokumentacji projektowej 
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1. Wykonawca uwzględniając wytyczne wynikające z dokumentów wskazanych w §1 ust. 5 niniejszej 
Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej Umowy zobowiązany jest wykonać 
przy uwzględnieniu w szczególności Programu funkcjonalno-użytkowego dokumentację 
projektową dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w §1 Umowy, zwanej dalej 
dokumentacją projektową, jak również przenieść na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy 
dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich opracowań 
wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym ustawą Prawo budowlane), 
a także wymaganych przez organy prowadzące procedury administracyjne w celu rozpoczęcia 
robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy wprost zostały 
one wymienione w dokumentacji zamówienia a także kosztorys szczegółowy, o którym mowa w 
§4 ust. 3 niniejszej Umowy. 

2. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca: uzyska wszelkie uzgodnienia, mapy oraz inne 
dokumenty i materiały wyjściowe do celów projektowych.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
Inwestycji lub dokonania odpowiedniego zgłoszenia właściwemu organowi w przypadku, gdyby 
w/w decyzja nie będzie dla danych robót wymagana wraz  z uzyskaniem zaświadczenia o braku 
sprzeciwu co do rozpoczęcia realizacji robót. W przypadku wniesienia przez właściwy organ na 
skutek dokonanego zgłoszenia sprzeciwu bądź odmowy wydania pozwolenia na budowę 
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje wszelkie niezbędne działania 
umożliwiające zgodne  z prawem rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, w tym dokonuje w 
ramach wynagrodzenia określonego w §3 wszelkich niezbędnych zmian (uzupełnień) 
dokumentacji projektowej lub wykonuje ją na nowo. 

4. Zamawiający odrębnym dokumentem upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu w 
sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń (o ile takie 
wystąpienia będą konieczne), w tym o wydanie warunków i usuwania kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do 
celów projektowych.  

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego, dla warunków technicznych 
wydanych przez gestorów sieci i urządzeń (jeżeli warunki takie będą niezbędne do realizacji 
zadania inwestycyjnego).  

6. W dokumentacji projektowej należy zastosować jedynie materiały, urządzenia i wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawem 
Budowlanym (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 
deklaracje właściwości użytkowych, atesty). Jakiekolwiek zmiany materiałów (wyrobów) w 
stosunku do założeń wynikających z dokumentów zamówienia, o których mowa w §1 ust. 5 
niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Strony zgodnie 
oświadczają, iż Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robót budowlanych jest wyłącznie 
odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiału oraz wyrobów, a w szczególności za ich jakość 
i przydatność, bez względu na uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady wynikające, bądź związane z 
zastosowaniem danego wyrobu lub materiału. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w 
zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przejmowanych rozwiązań, technologii i 
materiałów pod względem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji materiałów przez 
Inspektora Nadzoru, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy. 

8. Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych w celu 
realizacji przedmiotu zamówienia i winna umożliwiać  ich kompleksowe i prawidłowe wykonanie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych w 
dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, przebieg 
ogrodzenia tuż przy granicy z Miastem Piekary Śląskie i nieruchomościami 
zabudowanymi/przeznaczonymi do zabudowy ujętymi w projekcie planu ogólnego dla Gminy 
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Radzionków). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów 
wynikających z braku w/w zgodności. W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna 
odpowiadać: przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do 
wykonania robót w pełnym zakresie i które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do 
eksploatacji bez wad.  

9. W ramach Umowy i wynagrodzenia określonego w Umowie, do Wykonawcy należy pełnienie 
nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji Inwestycji wskazanej w §1 ust. 1 aż do czasu 
odbioru końcowego. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o trudnościach lub 
przeszkodach w realizacji Umowy. 

10. Wszelkie koszty w zakresie uzyskania przez Wykonawcę na gruncie odpowiednich przepisów 
zgłoszeń, zapewnień, uzgodnień, opinii, sprawdzeń, a także decyzji, wydanych przez właściwe 
organy administracyjne oraz inne uprawnione podmioty ponosi wyłącznie Wykonawca, 
a Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów w tym zakresie. 

11. W przypadku jeśli jakiekolwiek wytyczne Zamawiającego udzielane w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy lub warunki wynikające z Programu funkcjonalno-użytkowego, o którym mowa w §1 ust. 5 
niniejszej Umowy, będą w ocenie Wykonawcy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
nieodpowiadające rzeczywistemu stanowi faktycznemu w zakresie projektowanej i realizowanej 
Inwestycji, bądź mogą spowodować wadliwość przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem utraty prawa 
powoływania się na powyższą okoliczność.  

12. Przed złożeniem dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach (lub 
innym właściwym organie), celem zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę, każdorazowo należy ją przekazać Zamawiającemu w trybie §9 Umowy, a 
dokumentacja ta nie może zostać złożona przez Wykonawcę właściwym organom przed 
dokonaniem jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w §9. 

 

§9. 
Przekazanie i odbiory dokumentacji projektowej 

1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej: 
1.1. Prace projektowe stanowiące przedmiot odbioru winny zostać zaopatrzone przez 

Wykonawcę w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one 
wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały 
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, jak również iż 
Wykonawca posiada majątkowe prawa autorskie do tej dokumentacji; 

1.2. wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część 
przedmiotu odbioru; 

1.3. wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) w dwóch (2) 
egzemplarzach oraz udostępnić w wersji elektronicznej w formatach otwartych do edycji 
*.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji 
elektronicznej na płytach CD/DVD lub innych nośnikach danych; 

1.4. chwilą przejścia własności egzemplarzy dokumentacji projektowej na Zamawiającego jest 
chwila ich wydania (przekazania) Zamawiającemu; 

1.5. odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności z tytułu wad dokumentacji projektowej niezależnie od ich charakteru, w 
tym za wady jawne. 

2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej: 
2.1. Każdorazowo przekazanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem przekazania 

dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania 
dokumentacji projektowej określający datę przekazania dokumentacji, zakres przekazanych 
prac oraz ilość przekazanych egzemplarzy zostanie przygotowany przez Wykonawcę. 
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2.2. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona wstępnej oceny 
prawidłowości jej sporządzenia oraz kompletności, w tym pod kątem wymogów  zawartych w 
Programie funkcjonalno-użytkowym. W przypadku sporządzenia dokumentacji projektowej w 
sposób prawidłowy i kompletny, Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania 
dokumentacji projektowej dokona pisemnej akceptacji przekazanej mu dokumentacji, 
a w przeciwnym wypadku w powyższym terminie zgłosi stosowne uwagi. Oświadczenie 
Zamawiającego o akceptacji dokumentacji nie jest równoznaczne z uznaniem, iż nie zawiera 
ona żadnych wad i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego z 
tytułu wad w okresie rękojmi i gwarancji. 

2.3. Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego dokonana zgodnie z pkt 2.2 
powyżej oznacza dokonanie jej odbioru przez Zamawiającego. 

2.4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2.2 wyżej uwag w stosunku do 
przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 
dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego pod rygorem zlecenia wykonania w/w prac innemu podmiotowi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 

2.5. W przypadku gdy przekazana dokumentacja jest niekompletna bądź wadliwa, uniemożliwia 
to dokonanie jej odbioru.   

2.6. W przypadku zażądania przez Zamawiającego jakichkolwiek wyjaśnień, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich udzielenia w ciągu 3 dni roboczych  (od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz sobót) od dnia otrzymania żądania protokół (-oły) 
odbioru dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym  pozwoleniem na budowę lub 
zaświadczeniem właściwego organu o braku sprzeciwu dla robót niewymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę, stanowią część składową odpowiedniego protokołu odbioru 
częściowego w ramach przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.  
 

§10. 
Przeniesienie praw autorskich 

1. Wykonawca na mocy niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej 
Umowy zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich 
do dokumentacji projektowej wskazanej w  §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w tym wszelkich jej zmian 
i uzupełnień oraz dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §17 niniejszej Umowy w tym 
wszelkich jej zmian  i uzupełnień, a także do rysunków, szkiców, materiałów, grafik, zdjęć i innej 
dokumentacji, powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, zwanymi dalej łącznie 
utworami, co nastąpi w stosunku do poszczególnych projektów i dokumentów z nimi związanych 
z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych egzemplarzy tej dokumentacji.  

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż w dacie przejścia majątkowych praw autorskich do 
Utworów będzie ich jedynym i wyłącznym dysponentem. W przypadku wykonywania niniejszej 
umowy za pośrednictwem osób trzecich Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wraz z 
poszczególnymi egzemplarzami dokumentacji, oświadczenia w/w osób potwierdzające 
przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do w/w utworów na rzecz Wykonawcy. 
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, 
wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani 
innych praw. 

3. Przeniesienie praw majątkowych do utworów następuje na następujących polach eksploatacji:   
3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu przy użyciu wszelkich dostępnych technik (w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
wprowadzania do pamięci komputera),  
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3.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, w tym rozporządzanie, obciążanie, zbywanie, oddanie do 
korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym najmu i użyczenia oryginału 
lub egzemplarzy utworów na rzecz dowolnych podmiotów i w dowolnym czasie, 

3.3. w zakresie rozpowszechniania utworu także poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, w całości lub w częściach, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, 

3.4. w zakresie swobodnego używania, zezwalania na wykonywanie praw zależnych autorskich do 
utworu bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, 

3.5. w zakresie modyfikowania utworów w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz w dowolny 
sposób, w tym wykonywanie opracowań także przez osobę trzecią na rzecz bądź na zlecenie 
Zamawiającego, wedle własnego uznania i dla własnych bądź cudzych potrzeb,  

3.6. w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposób, w tym w sieci 
Internet, intranet i w sieciach zamkniętych, a także publicznego udostępniania utworów w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp oraz publikowania, udostępniania, 
przekazywania utworów w części lub całości w inny sposób, 

3.7. w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania zmiany układu 
lub jakiekolwiek inne zmiany) i rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich 
polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym określanie nazw opracowań, pod 
którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane,  

3.8. w zakresie wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji działalności Zamawiającego lub 
podmiotów z nim powiązanych, a także przedmiotów jego własności, a także do celów 
edukacyjnych lub szkoleniowych,  

3.9. w zakresie wnoszenia majątkowych praw autorskich do utworów tytułem wkładu (aportu) 
przy obejmowaniu jakichkolwiek akcji bądź udziałów w jakimkolwiek podmiocie, 

3.10. w zakresie wielokrotnego wykorzystania do budowy w części lub w całości (bez ograniczenia 
co do ilości, terytorium i czasu wykorzystania). 

4. Zamawiający może przenieść nabyte majątkowe prawa autorskie na inne osoby, w dowolnym 
miejscu, zakresie i w czasie przez siebie wybranym.  

5. Zamawiający może korzystać z majątkowych praw autorskich, określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu bez ograniczeń, co do miejsca i czasu. 

6. Wykonawca wyraża niniejszym bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na dokonanie przez 
Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w utworach. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich i przenosi na 
Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
utworu oraz na wykonywanie pozostałych praw zależnych i swobodne posługiwanie się tak 
powstałymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracowań, w zakresie 
takim jakie ustalono w ust. 1 dla przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie 
zezwalał osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. 

8. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we własnych materiałach promocyjnych i na wystawach.  
9. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja nie będzie obciążona żadnymi 

roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Wykonawca zapewni, aby korzystanie przez 
Zamawiającego z utworu nie naruszało autorskich praw osobistych, przysługujących osobom 
trzecim.  

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
na skutek nieposiadania przez Wykonawcę w chwili wydania Zamawiającemu utworów 
majątkowych praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie. W przypadku braku 
skutecznego przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych 
i/lub prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych lub naruszenia w inny sposób praw 
osób trzecich w związku z przeniesieniem w/w praw na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 
się naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, 
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którą Zamawiający może ponieść lub, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do 
której naprawienia może zostać zobowiązany w związku  
z korzystaniem z utworu przez siebie lub przez inne osoby, z którymi zawarł on umowę w 
przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych lub inną umowę, upoważniającą te osoby 
do korzystania z utworu. Wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego z 
odpowiedzialności względem osób trzecich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z 
utworów zgodnie z niniejszym paragrafem.  

11. Wygaśnięcie jakichkolwiek zobowiązań w wyniku odstąpienia przez strony od niniejszej umowy, a 
także w wyniku rozwiązania umowy, w tym na skutek jednostronnego oświadczenia woli nie 
będzie wywoływać skutków w zakresie praw Zamawiającego, które wynikają z niniejszego 
paragrafu i dotyczą wykonanych i przekazanych Zamawiającemu utworów. 

12. Strony ustalają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z przewidzianych niniejszą 
umową lub obowiązującymi przepisami prawa uprawnieniami z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania  przedmiotu Umowy bądź z tytułu rękojmi lub gwarancji, zakres 
przeniesionych na Zamawiającego majątkowych prawa autorskich do utworów umożliwia mu 
powierzenie dowolnemu podmiotowi dokończenia/ poprawienia/ zmiany/ uzupełnienia utworów 
przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, jak również powierzenia sprawowania nadzoru 
autorskiego innemu podmiotowi.  
 

§11. 
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego w toku realizacji 
przedmiotu umowy przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie  w 
szczególności w zakresie: 
1.1. Współpracy z projektantem/projektantami, biorącymi udział w przygotowywaniu 

dokumentacji projektowej, 
1.2. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji przedmiotu 

umowy z  dokumentacją projektową,  
1.3. uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub 
Zamawiającego, 

1.4. udzielania osobom realizującym roboty budowlane w ramach przedmiotu umowy  niezbędnej 
pomocy, wskazówek i wyjaśnień w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia na 
podstawie dokumentacji projektowej, 

1.5. uczestnictwa w naradach zwoływanych przez Zamawiającego lub inne upoważnione do tego 
przez Zamawiającego osoby, 

1.6. dokonywanie w razie potrzeby stosownych wpisów w dzienniku budowy, 
1.7. uczestnictwa w odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w tym w odbiorach poszczególnych 

jej etapów. 
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji robót budowlanych przedmiotu umowy  

zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. 

3. W celu sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru do wizytowania w wyznaczonej mu przez w/w osoby dacie 
terenu budowy przez uprawnione do tego osoby, posiadające stosowne kwalifikacje i 
uprawnienia, wskazane w § 5 ust. 9) niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca w zakresie wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym dokonuje wszelkich 
zmian w zakresie dokumentacji projektowej, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy, niezależnie od ich charakteru. 
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§12. 
Rękojmia i gwarancja w zakresie dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady 
dokumentacji projektowej, w tym jawne i ukryte oraz istotne i nieistotne. Za wadę uznaje się 
również niezgodność dokumentacji projektowej z  Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego i ustawą Pzp oraz jej aktami wykonawczymi, wydanymi decyzjami, pozwoleniami 
itp. oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek  wad w dokumentacji projektowej, zarówno istotnych, 
jak i nieistotnych, Zamawiający jest uprawniony w ramach rękojmi do: 
2.1. żądania usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego i w 

sposób adekwatny do  stwierdzonych wad (uzupełnienie, zmiana, poprawienie, wykonanie na 
nowo dokumentacji projektowej w zakresie dotkniętym wadliwością); 

2.2. powierzenia usunięcia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu – jeśli Wykonawca nie usunął wad w 
terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1. wyżej; 

2.3. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku odpowiednim do stopnia zmniejszenia się 
wartości dokumentacji projektowej lub jej części wskutek wystąpienia wady – w przypadku 
gdy wady są nieusuwalne bądź Wykonawca nie usunął ich w terminie ustalonym zgodnie z 
pkt 2.1. wyżej, 

2.4. odstąpienia od umowy w części bądź w całości - gdy wady są nieusuwalne bądź Wykonawca 
nie usunął ich w terminie ustalonym zgodnie z  pkt 2.1. wyżej, przy czym odstąpienie jest 
możliwe w terminie 30 dni licząc od dnia wykrycia wad nieusuwalnych lub bezskutecznego 
upływu terminu wskazanego zgodnie z pkt 2.1 w przypadku wad usuwalnych.  

3. Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę o wykrytej wadzie w ciągu 60 dni od dnia jej 
wykrycia.  

4. Uprawnienia z rękojmi wygasają zgodnie ze złożoną ofertą po okresie ……. lat od licząc od daty 
odebrania przez Zamawiającego całości dokumentacji projektowej tj. wszystkich egzemplarzy 
przewidzianych niniejszą umową, przy czym w odniesieniu do wad prawnych dokumentacji 
projektowej uprawnienia z rękojmi wygasają w terminie nie krótszym niż wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa.  

5. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą mocą niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu gwarancji 
jakości dokumentacji projektowej na okres …… lat od licząc od daty odebrania przez 
Zamawiającego całości dokumentacji projektowej tj. wszystkich egzemplarzy przewidzianych 
niniejszą umową, której zakres obejmuje wszelkie wady dokumentacji projektowej, w tym jawne, 
jak i ukryte.  

6. W ramach uprawnień z tytułu gwarancji, w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Zamawiający 
wedle swojego swobodnego wyboru jest uprawniony do: 
6.1. żądania usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego i w 

sposób adekwatny do stwierdzonej wady, 
6.2. powierzenia usunięcia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. 
7. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedłużony 

o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. W przypadku 
wykonania jakiejkolwiek części prac projektowych na nowo okres gwarancyjny dla tej części prac 
biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego wykonanej na nowo 
dokumentacji projektowej.  
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8. Zarówno w przypadku odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jak i gwarancji wady będą usuwane w 
miejscach najdogodniejszych dla Zamawiającego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

9. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialności za wady w okresie rękojmi i gwarancji okoliczność 
podpisania protokołu końcowego odbioru i dokonania odbiorów dokumentacji projektowej. 

10. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

 

§13. 
Wykonanie robót budowlanych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §9 niniejszej Umowy. 
Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej jest jej uprzednia akceptacja przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §9 
niniejszej Umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego 
pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia robót budowlanych dla robót niewymagających 
pozwolenia na budowę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienie w rozpoczęciu 
i zakończeniu realizacji robót budowlanych, wynikające z wadliwości i/lub niekompletności 
dokumentacji projektowej, w tym będący jej konsekwencją brak akceptacji dokumentacji 
projektowej przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewnia sporządzenie pełnej dokumentacji budowy w zakresie wynikającym z 
obowiązujących przepisów, w tym Prawa budowlanego, ustanawia kierownika budowy zgodnie z 
§5 ust. 9 niniejszej Umowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót.  

3. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania 
przedmiotu umowy Zamawiającemu - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały teren 
budowy. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w w/w 
okresie w związku z realizacją przedmiotu umowy, a także za przestrzeganie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz za właściwe zabezpieczenie terenu budowy 
i znajdujących się na nim obiektów i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczególności przed 
powstaniem pożaru, w tym zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
sporządzonego zgodnie z §3 ust. 4, który stanowi  załącznik nr 5 do Umowy.   

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisów BHP i 
ppoż., zapewnia ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci, znaków 
geodezyjnych oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą. 

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go 
Zamawiającemu.  

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości). 

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących 
zamówienie, w zakresie BHP. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, 
pierwszej pomocy, p.poż. i inny. 

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży 
materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

10. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z 
wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania 
robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania 
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terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniami 
drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przyległego do obszaru objętego przedmiotem umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
okolicznych mieszkańców i pracowników i użytkowników Śląskiego Ogrodu Botanicznego w 
Radzionkowie. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia prac aby 
ograniczyć immisję hałasu, pylenie i zsynchronizować prace związane z budową nawodnienia z 
koniecznością nawadniania upraw w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. 

12. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą 
uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia 
według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń 
istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników (właścicieli, zarządców itp.), 
powstałych z winy Wykonawcy.  

13. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do przyległych posesji i 
zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji.  

14. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby roboty budowlane powodowały jak najmniej zakłóceń 
użytkowników sąsiednich nieruchomości, w tym ich właścicieli oraz innych osób postronnych, a w 
szczególności w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne środki 
zapobiegawcze celem uniknięcia wyrządzenia jakichkolwiek szkód na w/w nieruchomościach, a 
także szkód w robotach budowlanych prowadzonych równocześnie przez innych wykonawców. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność względem w/w podmiotów za szkody wyrządzone 
w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem któregokolwiek obowiązku 
przewidzianego niniejszą Umową, w tym prowadzeniem robót niezgodnie ze sztuką budowlaną i 
wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za 
zwolnienie go z odpowiedzialności względem w/w podmiotów. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia drzew na terenie budowy, zwłaszcza w 
przypadku robót ziemnych – korytowanie i odpowiednie składowanie materiałów budowalnych w 
sposób nie uszkadzający systemu korzeniowego drzew oraz stosować Standardy Ochrony Drzew i 
innych form zieleni w procesie inwestycyjnym (https://fer.org.pl/wp-
content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf). 

16. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne czynności w celu zabezpieczenia 
wykonanych robót, ochrony osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób 
trzecich, w szczególności pracowników Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz odwiedzających Śląski 
Ogród Botaniczny w Radzionkowie, a także mienia znajdującego się na terenie budowy. Z uwagi 
na charakter przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca 
jest bezwzględnie zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie, aż do dnia 
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczeństwa na terenie budowy. Z uwagi na 
powyższe Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami stałego nadzoru inspektora BHP na 

budowie; 
b) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych; 
c) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

zbędnych materiałów, niepotrzebnego sprzętu i urządzeń oraz bieżącego usuwania wszelkich 
odpadów z terenu budowy.  

17. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w trakcie realizacji robót budowlanych dotychczas 
zagospodarowany teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie (w granicach ogrodzenia 
do usunięcia i postawienia ogrodzenia tymczasowego) nie będzie wyłączony z użytkowania , 
zatem Wykonawca winien prowadzić prace budowlane w sposób jak najmniej uciążliwy. 
Zamawiający dopuszcza również pracę w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy (w 
soboty i niedziele przy zachowaniu obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy) po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  



 

 

str. 25 

 

18. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do terenu 
budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.   

19. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący 
stan techniczny nawierzchni i zieleni w bezpośrednim otoczeniu miejsca realizacji prac budowlanych na 
płycie CD lub innym nośniku danych cyfrowych  oraz dostarczyć w/w nośnik Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem robót.  

20. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie prowadzić stały monitoring stanu 
technicznego sąsiadującej nawierzchni i zieleni, dokumentować ich stan celem uniknięcia roszczeń po 
realizacji zadania. Dokumenty Wykonawca dostarczy na życzenie Zamawiającego w każdym czasie w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, a komplet dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
dnia odbioru końcowego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest nadto w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do: 
21.1. odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy; 
21.2. dokonania wszelkich niezbędnych rozbiórek, demontażów; 
21.3. zapewnienie założenia wymaganych liczników, które będą stanowić podstawę do rozliczeń 

zużycia mediów z Zamawiającym – Wykonawca jest zobowiązany do  pokrywania kosztów 
dostawy wszystkich niezbędnych mediów na podstawie dokumentów przedłożonych przez 
Zamawiającego (refaktur obejmujących pełną kwotę kosztów ponoszonych przez 
Zamawiającego, w tym także koszty dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz wody); 

21.4. wywozu i zagospodarowania odpadów, w tym gruzu, utylizacja materiałów, urządzeń i 
instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z warunkami określonymi w 
odpowiednich decyzjach; 

21.5. demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu 
przedmiotu umowy; 

21.6. naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek bądź w związku z realizacją 
przedmiotu umowy w układach komunikacyjnych, nieruchomościach, ruchomościach, 
urządzeniach innym mieniu i pozostałej infrastrukturze, znajdującej się w posiadaniu 
Zamawiającego lub podmiotów trzecich; 

21.7. wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym w 
zakresie zabezpieczenia robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego 
o niemożliwości realizacji jego zaleceń, w tym zaleceń Inspektora Nadzoru bądź ich niezgodności z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W 
przypadku niepoinformowania Zamawiającego o w/w okoliczności Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za skutki wykonania robót zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczególności nie 
może powoływać się na w/w okoliczność celem wyłączenia swojej odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji bądź rękojmi.  

23. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru także o innych przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających 
realizację przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową, powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.  

24. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji umowy sprawdzać prawidłowość oraz 
kompletność rozwiązań zawartych w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 
a w przypadku wykrycia ewentualnych braków, błędów lub nieścisłości itp. jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Wszelkie braki, błędy, nieścisłości, 
wady itp. w dokumentacji projektowej będą usuwane przez Wykonawcę w ramach obowiązków z 
tytułu rękojmi i gwarancji i/lub obowiązków z zakresu nadzoru autorskiego, wynikających z 
niniejszej Umowy w sposób adekwatny do stwierdzonej wady, w tym poprzez jej poprawę, 
uzupełnienie lub wykonanie na nowo, przy czym w każdym przypadku  w ramach  wynagrodzenia 
określonego w §3 niniejszej Umowy.   

25. Wszelkie roboty budowlane, których konieczność realizacji wynika z wadliwości dokumentacji 
projektowej i/lub ze zmiany (uzupełnienia) i/lub wykonania na nowo dokumentacji projektowej 
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zgodnie z ust. 24 powyżej i/lub na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania 
jakichkolwiek zobowiązań przez Wykonawcę określonych niniejszą Umową Wykonawca jest 
zobowiązany zrealizować w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej Umowy.  

26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady powstałe w wykonanych robotach z 
uwagi na wadliwość lub niekompletność dokumentacji projektowej oraz za szkody powstałe z tego 
tytułu bądź w związku z wadliwością lub niekompletnością dokumentacji, bądź na skutek 
niewykonania bądź nienależytego wykonania jakichkolwiek zobowiązań przez Wykonawcę 
określonych niniejszą Umową, w tym na skutek realizacji robót niezgodnie z wydanymi decyzjami i 
uzgodnieniami, a w szczególności jest zobowiązany do usunięcia zaistniałych wad zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 
niniejszej Umowy jest zobowiązany do wykonania także robót niewymienionych w dokumentacji 
projektowej, a niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności których 
konieczność wykonania wynika z dokumentów wskazanych w §1 ust. 5 niniejszej Umowy, 
obowiązujących przepisów prawa lub była możliwa do przewidzenia w dacie składania przez 
Wykonawcę oferty, na podstawie której została zawarta niniejsza Umowa, w szczególności na 
podstawie  wizji lokalnej, o której mowa w §1 ust. 8 pkt 8.2., którą Wykonawca był uprawniony 
odbyć przed złożeniem oferty. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w/w 
okoliczności Zamawiającemu. W takim przypadku w razie potrzeby Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej Umowy dokonuje odpowiedniej zmiany (uzupełnienie) 
dokumentacji projektowej i w ramach powyższego wynagrodzenia jest zobowiązany zrealizować 
powyższe roboty budowlane jako wchodzące w zakres przedmiotu umowy. 

27. Na gruncie niniejszej Umowy przez roboty zamienne rozumie się roboty konieczne do wykonania 
w celu prawidłowej realizacji  przedmiotu umowy, które były przewidziane  w dokumentacji 
projektowej, jeśli zmiany wymaga sposób wykonania tych robót, rodzaj zastosowanych 
materiałów, parametrów technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwiązania 
techniczne, a także roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia, które mają być wykonane zamiast części robót ujętych w dokumentacji projektowej. 

28. Strony przyjmują, iż Wykonawca realizuje w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2 
niniejszej Umowy wszelkie roboty zamienne, których konieczność wykonania wynika z wadliwości 
dokumentacji projektowej i/lub ze zmiany (uzupełnienia) i/lub wykonania na nowo dokumentacji 
projektowej zgodnie z ust. 24 i ust. 25 powyżej i/lub na skutek niewykonania bądź nienależytego 
wykonania jakichkolwiek zobowiązań przez Wykonawcę określonych niniejszą Umową, jak i 
wprowadzone na wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 29. 

29. W przypadku wprowadzenia przez Strony robót zamiennych: 
29.1. na wniosek Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (niezależnie od zakresu i 

rodzaju robót zamiennych) albo 
29.2. takich robót zamiennych, które wprowadzają rozwiązania zamienne w stosunku do tych, 

jakie zostały przewidziane w PFU (niezależnie od podmiotu wnioskującego o dokonanie 
takich zmian),  

dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, jeśli ich 
wykonanie będzie miało wpływ na koszt wykonania zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy może 
ulec podwyższeniu (jeśli koszt wykonania zamówienia wzrośnie w związku z realizacją robót 
zamiennych) lub obniżeniu (jeśli koszt wykonania zamówienia obniży się w związku z realizacją robót 
zamiennych). Kwotę podwyższenia wynagrodzenia, jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala 
się biorąc pod uwagę zestawienia norm ilościowych wskazane w odpowiednich Katalogach Nakładów 
Rzeczowych oraz ceny jednostkowe nie wyższe niż ceny i narzuty określone w odpowiedniej publikacji 
wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzień zawarcia aneksu. Zmiana wynagrodzenia wymaga 
zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.  
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§14. 
Materiały budowlane 

1. Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń, materiałów, wyrobów. Wszystkie materiały i 
wyroby muszą być nowe, zgodne z wymaganiami określonymi niniejszą Umową, w tym jej 
załącznikami, a także z treścią zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
obowiązującymi w tym zakresie normami, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 
i zasadami przyjętymi w danej dziedzinie oraz posiadać stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. 
Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosować wyłącznie urządzenia 
posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa, jakich wymagają obowiązujące 
przepisy prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dostawę i montaż materiałów, na które 
wymagane są prawem, Umową lub jej załącznikami i/lub zaakceptowaną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające możliwość ich 
zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiałów nie spełniających w/w warunków 
stanowi nienależyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczególności uprawnia Zamawiającego do 
odmowy zapłaty za taki wbudowany materiał, a ewentualne koszty wymiany i demontażu ponosi 
Wykonawca. 

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do zaakceptowanej 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda 
Zamawiającego, a zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Strony zgodnie 
oświadczają, iż Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robót budowlanych jest wyłącznie 
odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiału oraz wyrobów, a w szczególności za ich jakość 
i przydatność, bez względu na uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady wynikające, bądź związane z 
zastosowaniem danego wyrobu lub materiału. 

4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający  może prowadzić badania 
we własnym zakresie, w tym zlecić ich wykonanie dowolnie wybranemu podmiotowi. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zastosowania 
niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów  określonych 
niniejszą Umową Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni 
od daty otrzymania stosownego żądania od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
 

§15. 
Zasady wykonywania robót 

1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania 
wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody, 
bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach, w tym terenach 
zielonych. Opłaty i kary nałożone za naruszenie powyższych przepisów przez Wykonawcę lub 
podmioty, za których działania i zaniechania ponosi on odpowiedzialność poniesie Wykonawca. 

2. Wykonawca podczas realizacji Umowy w pełni przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt 
wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót. 

3. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w 
taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na 
drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub 
innych osób. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających realizację 
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przedmiotu umowy  zgodnie niniejszą Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. 
 

§16. 
Zabezpieczenie terenu budowy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed 
właściwymi służbami miejskimi i Policją.  
 

§17. 
Odbiory robót 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów należycie 
wykonanych robót. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót  
2.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (na każdym etapie realizacji robót 

budowlanych), 
2.2. odbiór częściowy,  
2.3. odbiór końcowy, 
2.4. odbiór pogwarancyjny. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
3.1. żadna robota nie może być zakryta, usunięta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez 

uprzedniego jej odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić 
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu, 

3.2. roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza 
pisemnie i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

3.3. odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 
roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru (od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy), 

3.4. jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 
ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę, 

3.5. w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, 
Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót. W 
przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu 
początkowego. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca 
niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty 
odkrycia w/w robót, a także przywrócenia ich do stanu początkowego lub ich prawidłowego 
wykonania poniesie Wykonawca. 

3.6. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci 
wpisu w dzienniku budowy. 

3.7. W razie wykrycia podczas odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu 
jakichkolwiek wad w przedmiocie Umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
a) odmówić odbioru aż do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub  
b) dokonać odbioru warunkowego ze wskazaniem wad oraz z wyznaczeniem terminu ich 

usunięcia. 
3.8. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Strony przystąpią do ponownego odbioru na 

zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 
3.9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym zgodnie z pkt 3.7 

lub gdy wady są nieusuwalne Zamawiający może: 
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a) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia bezskutecznego 
upływu terminu na usunięcie wad lub w terminie 30 dni licząc od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego informacji, iż wady są nieusuwalne. 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad 
(obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia 
określonego niniejszą umową, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą (wadami) 
pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wady (bez wad); 

3.10. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym zgodnie z ust. 3.7 
Zamawiający może zlecić ich wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu 
lub samodzielnie je wykonać bez konieczności kierowania do Wykonawcy dodatkowego 
wezwania i bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu 

3.11. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Strony przystąpią do ponownego odbioru na 
zasadach opisanych w niniejszym punkcie. 

4. Odbiory częściowe: 
4.1. roboty realizowane przez Wykonawcę będą podlegały protokolarnym odbiorom częściowym 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w zakresie robót wykonanych w okresie 
każdego miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy. 

4.2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i  Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru 
częściowego doręczając Zamawiającemu w terminie 3 dni przed datą planowanego odbioru, 
prawidłową i kompletną dokumentację powykonawczą dla danego zakresu w formie 
papierowej (2 egzemplarzach). Do zgłoszenia Wykonawca dołącza szczegółową pisemną 
specyfikację robót wykonanych w ramach danego zakresu, w tym odebranych robót 
zanikających lub podlegających zakryciu, a także w odniesieniu do Etapu I decyzję o 
pozwoleniu na budowę (zaświadczenie o braku sprzeciwu co do rozpoczęcia prac lub 
zaświadczenie o braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych).  

4.3. Zamawiający przystępuje do odbioru danego zakresu w terminie do 3 dni roboczych (tj. bez 
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgłoszenia od 
Wykonawcy. 

4.4. W procedurze odbioru są zobowiązani uczestniczyć: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik 
budowy, kierownicy branżowi (zgodnie z daną branżą), inspektor nadzoru oraz  
przedstawiciel Zamawiającego. 

4.5. Protokół odbioru częściowego ze strony Zamawiającego muszą podpisać inspektor nadzoru 
oraz przedstawiciel Zamawiającego. 

4.6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego istnienia wad odbieranej części robót 
strony uznają, iż roboty objęte zgłoszonym do odbioru zakresem nie zostały wykonane, a 
Zamawiający jest uprawniony do uzależnienia dokonania odbioru od usunięcia w/w wad, 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, a w przypadku jego bezskutecznego upływu Zamawiający ma prawo do  
zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu lub samodzielnego usunięcia na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu.  

4.7. Niezależnie od tego czy Zamawiający dokonał odbioru częściowego, czy też nie, w przypadku 
nieusunięcia wykrytych wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź gdy wady są 
nieusuwalne Zamawiający może: 
a) odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni licząc od dnia bezskutecznego upływu 

terminu na usunięcie wad (wady usuwalne) lub od dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo  
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad 

(obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia 
określonego niniejszą umową, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą (wadami) 
pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wady (bez wad). 

4.8. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót wykonanych w ramach danego 
zakresu i podpisania protokołu odbioru częściowego jedynie w przypadku łącznego spełnienia 
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następujących przesłanek: 
a) brak jest wad w wykonanych robotach, bądź wady te zostały usunięte; 
b) Wykonawca dostarczył prawidłową i kompletną dokumentację powykonawczą dla 

odbieranej części robót wraz ze szczegółową pisemną specyfikacją robót wykonanych w 
ramach danego zakresu, a także w odniesieniu do Etapu I o ile będzie to konieczne 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzję o pozwoleniu na budowę 
(zaświadczenie o braku sprzeciwu co do rozpoczęcia prac lub zaświadczenie o braku 
konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych). 

5. Odbiór końcowy: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot Umowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Do zgłoszenie Wykonawca dołącza kompletną dokumentację powykonawczą, o której 
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz oświadczenie Kierownik Budowy o 
przywróceniu terenu przyległego do właściwego stanu i porządku 

5.2. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości obiektu do odbioru końcowego, 
Zamawiający ustala datę jego rozpoczęcia. Czynności odbiorowe powinny być rozpoczęte nie 
później niż w ciągu 7 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości Inwestycji do odbioru; 

5.3. W procedurze odbioru są zobowiązani uczestniczyć: przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor 
Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy oraz kierownicy robót Wykonawcy.  

5.4. Zamawiający w ramach procedury  odbioru końcowego wykonanych robót , przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy dokona oceny prawidłowości i kompletności 
wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotu umowy i sporządzi listę ewentualnych 
wad, które zostaną podzielone na dwie grupy:   
a) Wady I grupy – wady uniemożliwiające dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w 

szczególności uniemożliwiające prawidłowe lub bezpieczne użytkowanie przedmiotu 
umowy w części, bądź w całości zgodnie z jego przeznaczeniem); 

b) Wady II grupy – wady nieistotne, które nie uniemożliwiają dokonania odbioru przedmiotu 
umowy 

5.5. W przypadku gdy wykryte Wady I grupy są usuwalne Zamawiający pisemnie wyznaczy 
Wykonawcy termin usunięcia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usunięcia w/w wad 
przez Wykonawcę Zamawiający może odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy nie 
popadając w tym zakresie w zwłokę. W przypadku nieusunięcia w/w wad we wskazanym 
wyżej terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcia w/w wad na koszt i ryzyko 
Wykonawcy innemu podmiotowi bądź ich usunięcia samodzielnie przez Zamawiającego na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu. 

5.6. W przypadku gdy wykryte wady I grupy są nieusuwalne bądź nie zostały usunięte w terminie 
wskazanym w pkt 5.6 Zamawiający może według swojej swobodnej decyzji: 
a) dokonać odbioru przedmiotu umowy i skorzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu 

rękojmi, w szczególności obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obniżone 
wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia określonego 
niniejszą umową, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą (wadami) pozostaje do 
wartości przedmiotu umowy bez wady (bez wad); 

b) odmówić odbioru przedmiotu umowy i odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty 
złożenia Wykonawcy oświadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy 
(wady nieusuwalne) lub od dnia bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad (wady 
usuwalne) albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bądź skorzystać z 
innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na mocy niniejszej umowy bądź 
obowiązujących przepisów prawa. 

5.7. O ile z protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy nie wynika inny termin, Wady II 
grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 
14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego pod rygorem zlecenia usunięcia 
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w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bądź ich usunięcia samodzielnie 
przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu. 
W odniesieniu do Wad II grupy zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej Umowy 
dotyczące rękojmi i gwarancji.  

5.8. Zamawiający jest zobowiązany podpisać protokół odbioru końcowego i odebrać przedmiot 
umowy jedynie wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 
a) nie występują Wady I grupy bądź wady te zostały usunięte, 
b) Wykonawca przekazał Zamawiającemu pełną, prawidłową i kompletną dokumentację 

powykonawczą, wskazaną w ust. 6 poniżej. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu pełnej i kompletnej 

dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej w szczególności geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, atesty, aprobaty, dopuszczenia, deklaracje, certyfikaty dla 
zastosowanych materiałów i wyrobów, dostarczonych, zamontowanych sprzętów i urządzeń, w 
tym wskazanych w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego załącznik do 
niniejszej Umowy. Dokumentacja powykonawcza przekazywana jest Zamawiającemu w 2 
egzemplarzach w formie papierowej oraz egzemplarz w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót budowlanych. 

7. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa. 

8. Podpisanie protokołu odbioru częściowego i końcowego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi niezależnie od charakteru tych wad. 

9. Odbiór pogwarancyjny: 
9.1. odbiór pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie 
robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie 
dokonany w ciągu 15 dni przed końcem okresu gwarancyjnego; 

9.2. odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

 

§18. 
Rękojmia i gwarancja w zakresie robót budowlanych 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, w tym wszelkie użyte 
materiały i wyroby, zamontowane, wbudowane wyposażenie, sprzęty i urządzenia, gwarancji 
jakości, zgodnie z treścią złożonej oferty, na okres …… lat (zgodnie z ofertą), licząc od dnia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

2. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo bądź wymianę 
poszczególnych elementów wykonanych robót na nowe - w zależności od decyzji Zamawiającego. 

3. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić wadę pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej 
wykrycia. 

4. Wykonawca w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia Zamawiającego informuje 
Zamawiającego o terminie, miejscu przystąpienia do usunięcia wady oraz sposobie jej usunięcia, z 
zastrzeżeniem, że w przypadku wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy 
Wykonawca w ciągu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiającego o terminie, miejscu 
przystąpienia do usunięcia wady oraz sposobie jej usunięcia i przystąpi do ich usunięcia. 

5. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Wykonawcę w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wad 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć je bez 
zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 72 godzin od daty ich zgłoszenia. Terminy te mogą zostać w 
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uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach przedłużone na wniosek Wykonawcy za pisemną 
zgodą Zamawiającego.  

6. Wady (zarówno w zakresie rękojmi, jak i gwarancji) będą usuwane w miejscach najdogodniejszych 
dla Zamawiającego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 
jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca 
usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej 
wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiającego.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie określonym w ust. 5 
niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia jej usunięcia osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bądź samodzielnego jej usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności uzyskania zgody Sądu.  

8. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedłużony 
o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. W przypadku 
wykonania jakiejkolwiek części robót na nowo okres gwarancyjny dla tej części robót biegnie na 
nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego wykonanych na nowo robót. 

9. Wykonawca w ramach rękojmi odpowiada za wszystkie wady wykonanych robót, wyposażenia, 
sprzętów, urządzeń, w tym jawne i ukryte. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót budowlanych, w tym na 
zamontowane wyposażenie i urządzenia w ramach realizacji Inwestycji wynosi zgodnie z treścią 
złożonej oferty ….. lat (zgodnie z ofertą), licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

10. W ramach rękojmi Zamawiający jest zobowiązany pisemnie informować Wykonawcę o wykrytych 
wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przysługujących mu roszczeń 
uprawniony do: 
10.1. żądania usunięcia wad; 
10.2. żądania wymiany wadliwych elementów, części, urządzeń, sprzętów etc. na nowe; 
10.3. żądania wykonania na nowo wadliwie wykonanej części robót; 
10.4. obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nieuczynienia zadość żądaniom 

Zamawiającego wskazanym w pkt 10.1. - 10.3. powyżej w terminie oznaczonym w ust. 11 
niniejszego paragrafu, bądź gdy wady są nieusuwalne,  

10.5. zlecenia usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bądź 
samodzielnego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania 
zgody Sądu – w przypadku nieuczynienia zadość żądaniom Zamawiającego wskazanym 
w pkt 10.1. – 10.3. powyżej w terminie oznaczonym w ust. 11 niniejszego paragrafu; 

10.6. odstąpienia od Umowy w części bądź w całości - jeżeli wady są istotne, w przypadku 
nieuczynienia zadość żądaniom Zamawiającego wskazanym w pkt 10.1. – 10.3. powyżej w 
terminie oznaczonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, bądź gdy wady są nieusuwalne, przy 
czym odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni licząc od dnia wykrycia wad 
nieusuwalnych lub od dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 11 w 
przypadku wad usuwalnych. 

11. Wykonawca jest zobowiązany uczynić zadość roszczeniom Zamawiającego, o których mowa w ust. 
10 pkt 10.1. – 10.3. niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego 
zgłoszenia od Zamawiającego. 

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją obowiązków z zakresu rękojmi i 
gwarancji.  

13. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialności za wady w okresie rękojmi i gwarancji okoliczność 
podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 

§19. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany od dnia zawarcia niniejszej Umowy aż do dnia zakończenia realizacji 
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przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru 
końcowego, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności (deliktowej i kontraktowej) na kwotę nie mniejszą niż  całkowite wynagrodzenie 
brutto wskazane w §3 ust. 2 niniejszej Umowy. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialności cywilnej, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy 
ubezpieczenia kopię nowej polisy potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia składek. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
Zamawiający może zawrzeć taką umowę ubezpieczenia lub przedłużyć okres jej obowiązywania 
we własnym imieniu lecz na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 
będzie uprawniony do potrącenia poniesionych kosztów związanych z zawarciem lub 
przedłużeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu 
realizacji niniejszej umowy. 

 

§20. 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenosić lub obciążać wierzytelności związanych z Umową na osoby lub 
podmioty trzecie, upoważnić inne podmioty do odbioru wierzytelności w jego imieniu, w tym 
dokonać przekazu świadczenia w rozumieniu art. 9211 i n. Kodeksu cywilnego bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja (obciążenie, upoważnienie) dokonana bez takiej 
zgody będzie bezskuteczna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 
 

§21. 
Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
Kary umowne, w następujących przypadkach: 
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do ostatecznego terminu zakończenia 

przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 1  niniejszej Umowy - w wysokości 0,5% całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.2. za zwłokę w wykonaniu Etapu I przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakończenia Etapu I 
przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 1 pkt 1.1  niniejszej Umowy - w wysokości 500,00 zł, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

1.3. w przypadku naruszenia któregokolwiek z poniższych obowiązków Wykonawcy: 
a) uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym i naradach (przy czym za naruszenie uznaje 

się również nieobecność którejkolwiek z osób wskazanych w §5 ust. 8 niniejszej Umowy 
której obecność jest wymagana zgodnie z §5 ust. 10 niniejszej Umowy),  

b) zasad p. poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,  
c) wymaganego umową zabezpieczenia terenu budowy lub utrzymania porządku na 

budowie,  
w wysokości 2.000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość; 

1.4. za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w §6 niniejszej 
Umowy – 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, 

1.5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy (§17 
niniejszej Umowy) lub zwłokę w wykonaniu obowiązków z zakresu rękojmi lub gwarancji w 
okresie gwarancji jakości i rękojmi, o którym mowa w §18 niniejszej Umowy - w wysokości 
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0,01% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 
ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.6. za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z §9 ust. 2 pkt 2.4 Umowy w wysokości 
0,01% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy brutto, o którym mowa 
w §3 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

1.7. za zwłokę w wykonaniu obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji, w tym usunięciu wad 
dokumentacji projektowej w okresie gwarancji jakości i rękojmi, o którym mowa w §12 
niniejszej Umowy - w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o 
którym mowa w §3 ust. 2  Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

1.8. za zwłokę w wykonaniu obowiązków wskazanych w §19 ust. 2 niniejszej Umowy – w 
wysokości 200 zł  licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki osobno; 

1.9. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy - 2.000,00 zł, liczoną za każdy przypadek naruszenia zobowiązania 
osobno; 

1.10. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w 
wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania osobno; 

1.11. za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia -  w wysokości 1.000,00 zł 
za każdy przypadek naruszenia zobowiązania osobno 

1.12. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 
ustawy Pzp – w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
wskazanego w §3 ust. 2 Umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki osobno. 

1.13. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z 
art. 464 ust. 10 ustawy pzp – w wysokości 1.000,00 zł liczonej osobno za każdy przypadek 
naruszenia w/w zobowiązania 

1.14. w przypadku jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do przeniesienia majątkowych praw 
autorskich na Zamawiającego w zakresie określonym w §10 niniejszej Umowy w dacie 
przejścia tych praw na Zamawiającego określonej w niniejszej Umowie lub jeśli z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy zapewnienia złożone przez Wykonawcę w §10 niniejszej Umowy 
okażą się niezgodne ze stanem faktycznym – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, licząc za każdy przypadek 
naruszenia w/w obowiązku osobno 

1.15. w przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi sprawowania nadzoru autorskiego 
zgodnie z zasadami określonymi w §11 niniejszej Umowy – w wysokości 0,01% całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy, licząc za 
każdy przypadek naruszenia w/w obowiązku osobno; 

1.16. za odstąpienie w części lub całości od niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 30% całkowitego 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust.2 niniejszej Umowy, 
przy czym Strony przyjmują, że w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegającej na 
podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalną wysokość kar umownych należy obliczać 
w stosunku do podwyższonego wynagrodzenia.  

3. W przypadku zmiany niniejszej Umowy polegającej na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w §3 ust. 2  kary umowne wskazane w ust. 1 obliczane w stosunku do wysokości 
wynagrodzenia obliczane są przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia obowiązującego na 
dzień zaistnienia zdarzenia, którego wystąpienie powoduje powstanie roszczenia Zamawiającego 
o zapłatę takiej kary umownej.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne 
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do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 
5. Wykonawca wezwany do zapłaty kary, zapłaci ją w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania 

do zapłaty, chyba że zamawiający wyznaczy inny termin. 
6. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi lub 
gwarancji za wady  przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający jest uprawniony do łącznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych 
wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar. 

8. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okoliczności zaistniałe w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, a także odstąpieniu od 
niniejszej Umowy ze skutkiem na przyszłość.  

9. W każdym przypadku niewykonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek obowiązków 
przewidzianych niniejszą Umową lub jej załącznikami, Zamawiający może wezwać pisemnie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę do ich realizacji w terminie wyznaczonym 
każdorazowo przez Zamawiającego, a w przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu jest 
uprawniony do zlecenia realizacji takiego obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi 
trzeciemu lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania zgody Sądu (tzw. wykonanie zastępcze). Obowiązku uprzedniego wezwania Wykonawcy 
do realizacji danego obowiązku nie stosuje się w przypadkach wykonania zastępczego 
przewidzianego wprost w innych postanowieniach niniejszej Umowy. 

 

§22. 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
1.1. w przypadku gdy Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie 

zgodnym z postanowieniami §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego 
upływu w/w terminu, a w przypadku jeśli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do 
protokolarnego przejęcia terenu budowy -  w terminie 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy 
dodatkowego wezwania do protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

1.2. Wykonawca opóźnia się w zakończeniu przedmiotu  umowy w jakimkolwiek zakresie w 
stosunku do ostatecznego terminu zakończenia przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 1 
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej 
Umowy w terminie 90 dni, licząc od bezskutecznego upływu danego terminu, a w przypadku 
jeśli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 90 dni od daty bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu 
terminu; 

1.3. Wykonawca opóźnia się w zakończeniu Etapu I przedmiotu  umowy w jakimkolwiek zakresie 
w stosunku do terminu zakończenia Etapu I przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 1 pkt 
1.1 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej 
Umowy w terminie 90 dni, licząc od bezskutecznego upływu danego terminu, a w przypadku 
jeśli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
w terminie 90 dni od daty bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu 
terminu; 

1.4. Wykonawca opóźnia się z dotrzymaniem terminów pośrednich określonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym (innych niż wskazany w pkt 1.3 powyżej) o co 
najmniej 7 dni, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej 
Umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania opóźnienia wynoszącego 7 dni licząc od 
danego terminu wyznaczonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

1.5. Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o 
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których mowa w §19 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim 
przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od 
bezskutecznego upływu w/w terminu; 

1.6. Wykonawca opóźnia się w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych podczas 
procedury odbioru końcowego przedmiotu umowy w stosunku do terminów wskazanych w 
§17 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od 
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w terminów; 

1.7. Wykonawca opóźnia się w jakimkolwiek zakresie z realizacją obowiązków wynikających z §9 
ust. 2 pkt 4 Umowy w stosunku do terminów tam wskazanych, przy czym w takim przypadku 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego 
upływu w/w terminu; 

1.8. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych niż wskazane wyżej postanowień niniejszej 
Umowy, jeśli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu, Wykonawca nie 
wykona ciążących na nim obowiązków i/lub nie zaniecha naruszeń i/lub nie przywróci stanu 
zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający 
może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, licząc od dnia bezskutecznego upływu 
w/w terminu, 

1.9. w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności 
art. 456 ustawy Pzp. 

1.10. w innych przypadkach wskazanych w postanowieniach niniejszej Umowy. 
2. Odstąpienie w zależności od decyzji Zamawiającego może dotyczyć całości Umowy, bądź jedynie 

części, w tym wyłącznie niezrealizowanej przez Wykonawcę części Umowy (odstąpienie ze 
skutkiem na przyszłość). 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszłość 
oświadczenie o odstąpieniu wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej części zobowiązań, 
co oznacza, że zachowane zostaną w pełni przez Zamawiającego wszystkie uprawnienia nabyte 
przed dniem odstąpienia od niniejszej umowy, w szczególności w zakresie uprawnień z kar 
umownych i wad przedmiotu umowy, a okres rękojmi i gwarancji (jeśli nie rozpoczął biegu 
wcześniej) zaczyna biec w odniesieniu do wykonanego zakresu przedmiotu umowy od dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy w części. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień Zamawiającego 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość zakończonych, a nie zapłaconych jeszcze przez 
Zamawiającego prawidłowo wykonanych prac projektowych i/lub robót budowlanych, ustaloną 
przez Strony w oparciu o inwentaryzację, o której mowa w ust. 6 poniżej oraz przy uwzględnieniu 
wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej Umowy zgodnie z cenami 
jednostkowymi znajdującymi się w szczegółowym kosztorysie ofertowym Wykonawcy (wyłączone 
jest rozliczenie cenami rynkowymi). W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez 
Zamawiającego i sporządzonego w zgodzie z w/w warunkami. 

6. Strony są zobowiązane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robót, która będzie stanowiła 
podstawę wzajemnych rozliczeń stron. W przypadku gdyby w wyniku inwentaryzacji okazało się, 
że wysokość wypłaconego wynagrodzenia przewyższa wysokość należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu całości różnicy (nadpłata) w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. Z obowiązku zwrotu nie zwalnia Wykonawcy podpisanie przez 
Zamawiającego protokołów odbioru robót budowlanych. 

7. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 
dni od daty odstąpienia od umowy zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych, oraz 
uporządkować teren budowy na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 
Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych a także uporządkowania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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8. W każdym przypadku zaistnienia sporu co do wzajemnych rozliczeń stron w razie odstąpienia od 
całości lub części Umowy Strony mogą wspólnie wybrać rzeczoznawcę celem ustalenia wysokości 
wzajemnych roszczeń Stron. W razie niedojścia Stron do porozumienia rzeczoznawcę może 
samodzielnie wybrać Zamawiający. Koszty wydania opinii przez rzeczoznawcę ponoszą w równych 
częściach obydwie Strony. Wydana przez rzeczoznawcę opinia jest dla Stron wiążąca.  

 

§23. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy. 
 

§24. 
Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze aneksu 
w formie pisemnej po rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej. 

2. Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 
3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących 

zmian umowy, o ile nie będą one modyfikowały ogólnego charakteru umowy: 
3.1. zmianę wysokości (zwiększenie lub zmniejszenie) i/lub zasad płatności całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej  Umowy oraz §3 ust. 2 
pkt 2.1 i/lub 2.2, w tym w zakresie wysokości i zasad płatności poszczególnych części 
wynagrodzenia wskazanych w §3 ust. 3 niniejszej Umowy, z powodu jednej z następujących 
przyczyn:   
3.1.1. w przypadkach określonych w §3 ust. 13 do ust. 26 niniejszej Umowy; 
3.1.2. w przypadku dokonania zmian umowy wskazanych w pkt 3.2.4 w zw. z §13 ust. 27 -

28 niniejszej Umowy tj. wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w §13 
ust. 27 niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty 
dodatkowe. W takim przypadku wysokość dodatkowego wynagrodzenia 
Wykonawcy ustala się zgodnie z zasadami określonymi w §13 ust. 27-28 niniejszej 
Umowy. Strony postanawiają, iż łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji  
wszystkich robót dodatkowych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy; 

3.1.3. w przypadku dokonania zmian umowy wskazanych w pkt 3.2.6  poniżej w zw. z §13 
ust. 29 i ust. 31 w odniesieniu do wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w 
§13 ust. 29 niniejszej umowy jeśli ich realizacja powoduje zmianę kosztów realizacji 
zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 
podwyższeniu lub obniżeniu o kwotę wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi 
w §13  
ust. 31 niniejszej Umowy.  Strony postanawiają, iż łączna wartość podwyżki 
wynagrodzenia z tytułu realizacji robót zamiennych nie może przekroczyć 15% 
wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust.2 na dzień 
zawarcia niniejszej umowy; 

3.1.4. w przypadku dokonania zmian umowy, o których mowa w pkt 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 i 
3.2.5 poniżej, jeśli ich dokonanie wpływa na koszty realizacji przedmiotu umowy, 
przy czym przyjmuje się, iż maksymalna łączna kwota, o którą można podwyższyć 
wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okoliczności wskazane w pkt 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3. i 3.2.5 poniżej  nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto wskazanego w §3 ust. 2 niniejszej Umowy; 

3.1.5. w przypadku wystąpienia zmian w zakresie dotyczącym sposobu finansowania 
przedmiotu umowy, w szczególności: 
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3.1.5.1. w przypadku wystąpienia zmian sposobu wypłaty dofinansowania 
wynikającego z Umowy na dofinansowanie; 

3.1.5.2. w przypadku konieczności dostosowania postanowień Umowy do 
rzeczywistych warunków finansowania inwestycji objętej niniejszą Umową, które 
to rzeczywiste warunki finansowania nie były Zamawiającemu znane na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub uległy zmianie po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w 
trakcie realizacji inwestycji, 

przy czym w takim przypadku dopuszczalne są wszelkie zmiany postanowień 
niniejszej Umowy oraz jej załączników niezbędne do dostosowania niniejszej 
Umowy do powyższych zmian, w tym zmiany w zakresie podziału wynagrodzenia 
ryczałtowego, terminów i zasad jego płatności, zwiększenie lub zmniejszenie ilości 
transz (części) wynagrodzenia i zmianę ich wysokości ; 

3.1.6. dopuszcza się zmianę postanowienia §3 ust. 3 Umowy poprzez zmianę zasad 
podziału wynagrodzenia Wykonawcy na części bez zmiany wysokości 
całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w §3 ust. 2 tj. 
zwiększenie lub zmniejszenie ilości części wynagrodzenia, zwiększenie lub 
zmniejszenie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych etapów (zakresów) 
przedmiotu umowy, w przypadku jeśli zmiana taka w ocenie Zamawiającego nie 
wpłynie negatywnie na możliwość prawidłowej i terminowej realizacji 
Inwestycji oraz nie naruszy zasad finansowania Inwestycji wynikających z 
umowy na dofinansowanie oraz obowiązujących przepisów prawa, z  tym 
zastrzeżeniem, że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia należnej 
Wykonawcy nie może wynosić więcej niż 50% całkowitego wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy,  

3.1.7. w przypadku, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane (lub 
wypłacone), przy czym w takim przypadku dopuszczalne są wszelkie zmiany 
niezbędne do dostosowania umowy do ww. zmiany; 

3.2. zmianę postanowień Umowy dotyczących zakresu przedmiotu umowy, w tym jego 
zwiększenia i ograniczenie i/lub zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy: 
3.2.1. w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres przedmiotu 

umowy i/lub sposób jej wykonywania, której nie można było przewidzieć w dacie 
składania oferty i/lub zawarcia niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku w 
szczególności zmianie ulec może Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym  założenia 
wynikające z  Programu funkcjonalno-użytkowego i/lub treść powyższych 
dokumentów, (w szczególności w zakresie cech,  funkcjonalności lub innych 
wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanej Inwestycji , a także 
zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych)  jak również 
zakres i sposób wykonania dokumentacji projektowej, do której wykonania 
zobowiązany jest Wykonawca, jak również zakres i sposób wykonania robót 
budowlanych, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca; 

3.2.2. w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, w tym założeń wynikających z Programu funkcjonalno-użytkowego, jak 
również treści w/w dokumentów: 
a) celem ich dostosowania do rzeczywistych warunków realizacji przedmiotu 

umowy w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków przez Zamawiającego 
nie była możliwa w dacie składania oferty przez Wykonawcę lub zawarcia 
niniejszej umowy, bądź w sytuacji gdy warunki realizacji przedmiotu umowy z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego uległy zmianie w trakcie trwania 
niniejszej umowy bądź  
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b) w sytuacji gdy Program funkcjonalno-użytkowy jest nieprawidłowy a w 
szczególności wadliwy, niejasny lub niekompletny,  

c) której konieczność wprowadzenia wynika: 

− z rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów 
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 
rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne, optymalne lub 
odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie 
stosowanych materiałów budowlanych, 

− ze zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu umowy, które nie 
były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich 
wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 
projektowanej Inwestycji, 

− zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii 
przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia, w tym Programie 
funkcjonalno-użytkowym i bądź ich niedostępności trwałej lub 
czasowej i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie 
aktualnie stosowanymi lub aktualnie dostępnymi rozwiązaniami, 
materiałami lub technologiami, 

przy czym w takim przypadku zmianie ulec mogą treść i założenia wynikające z Programu 
funkcjonalno-użytkowego,  (w szczególności poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany 
materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego), zakres i sposób wykonania 
dokumentacji projektowej, do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca, jak również zakres i 
sposób realizacji robót budowlanych, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca, 

3.2.3. Wykonawcy może zostać zlecone dokonanie zmiany (uzupełnienia) przekazanej już 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej oraz wykonanie, w tym ponowne, robót 
budowlanych wynikających z dokonanej zmiany i w sposób określony tą zmianą: 

a) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść 
dokumentacji projektowej, która to zmiana wystąpiła po przekazaniu przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej Zamawiającemu i nie była możliwa do 
przewidzenia na etapie realizacji prac projektowych - celem dostosowania 
dokumentacji projektowej i realizowanych robót budowlanych do zmiany 
przepisów prawa; 

b) w przypadku dokonania zmian o których mowa w pkt 3.2.1 lub 3.2.2 wyżej - 
celem dostosowania dokumentacji projektowej i realizowanych robót do 
powyższych zmian;  

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Programie 
funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu 
w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, jeśli za te 
okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca (jeśli ponosi, jest 
zobowiązany do realizacji tych obowiązków w ramach odpowiedzialności za 
wady przedmiotu umowy);  

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacji 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, jeśli 
za te okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca (jeśli ponosi, jest 
zobowiązany do realizacji tych obowiązków w ramach odpowiedzialności za 
wady przedmiotu umowy); 
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e) wystąpienia możliwości zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych 
robót przewidzianych w Programie funkcjonalno-użytkowym lub 
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
prawa, wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu Umowy; 

3.2.4. w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych zgodnie z 
zasadami wskazanymi w §13 ust. 27 – 28 , przy czym w takim przypadku Wykonawcy 
może zostać zlecone także dokonanie zmiany (uzupełnienia) przekazanej już 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej; 

3.2.5. w przypadku wystąpienia Siły wyższej, mającej wpływ na zakres bądź sposób realizacji 
przedmiotu umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawcy może zostać zlecone 
także dokonanie zmiany (uzupełnienia) przekazanej już Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej, 

3.2.6. w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych zgodnie z zasadami 
wskazanymi w §13 ust. 29-31, przy czym w takim przypadku Wykonawcy może zostać 
zlecone także dokonanie zmiany (uzupełnienia) przekazanej już Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej 

3.3. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym ostatecznego terminu realizacji umowy 
wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy,  terminów realizacji poszczególnych etapów 
wskazanych w §2 ust. 1 pkt 1.1 lub 1.2 niniejszej Umowy  lub innych etapów jeśli takie 
zostaną wprowadzone do niniejszej Umowy z powodu jednej z następujących przyczyn: 
3.3.1. niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych 

robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub 
nakazują wstrzymanie robót, jeśli Wykonawca nie ponosi za tę okoliczność 
odpowiedzialności; 

3.3.2. wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca 
nie mógł przewidzieć, ani uniknąć przy zachowaniu należytej staranności, jeżeli na 
skutek wystąpienia tych okoliczności dochowanie terminu/ów określonego/ych w 
Umowie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności w przypadku: 

− niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia organów administracji 
publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz, opinii 
lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, 

− wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają lub wstrzymują dalsze wykonanie przedmiotu 
umowy 

− wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania 
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub 
innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, 

− zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 
energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia 
realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

− przedłużającego się postępowania lub opóźnienia gestorów sieci w zakresie 
wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich warunków ich otrzymania; 

3.3.3. gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu 
następstw siły wyższej; 

3.3.4. w przypadku konieczności wstrzymania prac na skutek odnalezienia niewybuchów i 
niewypałów i/lub prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonych 
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wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie 
skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia; 

3.3.5. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w szczególności z 
powodu technologii realizowania prac, określonej niniejszą Umową, normami i 
innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemożliwiających przeprowadzenie prób 
(sprawdzeń) lub dokonywanie odbiorów - potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, o ile wystąpienie powyższych okoliczności będzie skutkować 
wydłużeniem terminu wykonania przedmiotu umowy; 

3.3.6. w przypadku zmian umowy, o których mowa w pkt. 3.2 wyżej, jeśli ich 
wprowadzenie wpływa na termin wykonania prac projektowych lub robót 
budowlanych objętych Umową; 

3.3.7. zmian w przepisach prawnych, mające wpływ na termin realizacji przedmiotu 
umowy; 

3.3.8. polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej 
rozwiązaniach projektowych i/lub wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy 
dopuszczalnych w świetle obowiązujących przepisów prawa zmian, w tym 
uzupełnień w dokumentacji projektowej, jeżeli z uwagi na ich wprowadzenie 
dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe, jeśli konieczność 
wprowadzenia zmian (uzupełnień) nie wynika z niewykonania bądź nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę;  

3.3.9. wstrzymania przez Zamawiającego prac projektowych lub robót budowlanych z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym związanych z realizacją umowy na 
dofinansowanie; 

3.3.10. wystąpienia utrudnień lub ograniczeń związanych z możliwością realizacji robót 
budowlanych z uwagi na działalność, w tym organizację pracy  budynku 
użyteczności publicznej, którego dotyczy przedmiotu umowy, jeśli w/w utrudnienia 
lub ograniczenia uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dotrzymanie terminu 
wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy ;  

3.3.11. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja 
wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu Umowy; 

3.3.12. w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych których realizacja 
wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu Umowy;  

3.3.13. w przypadku dokonania zmian Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 
ustawy pzp, jeśli ich dokonanie wpływa na możliwość dotrzymania terminu 
realizacji przedmiotu umowy 

W przypadkach wskazanych powyżej w pkt 3.3 nowy termin(y) realizacji przedmiotu umowy ustali 
Zamawiający  po negocjacjach z Wykonawcą, uwzględniając wpływ powyższych okoliczności na 
możliwy termin realizacji przedmiotu umowy i jego poszczególnych etapów. 

3.3.14. W przypadku dokonania zmiany umowy na dofinansowanie poprzez przedłużenie 
terminu wykorzystania udzielonej na podstawie umowy na dofinansowanie dotacji 
lub poprzez wydłużenie terminu realizacji Inwestycji albo w sytuacji gdy dojdzie do 
rozwiązania umowy na dofinansowanie i zawarcia nowej umowy lub umów w 
przedmiocie dofinansowania Inwestycji, przy czym w takim przypadku przedłużenie 
terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie: 

− w przypadku zmiany umowy na dofinansowanie - o odpowiedni okres 
wynikający z wprowadzonej do umowy na dofinansowanie zmiany 
umożliwiający całkowite wykonanie i rozliczenie przedmiotu umowy do 
upływu terminu wykorzystania dotacji wynikającego z umowy na 
dofinansowanie do upływu terminu;  
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− w przypadku rozwiązania umowy na dofinansowanie i/lub zawarcia nowych 
lub nowej umowy w przedmiocie dofinansowania – o odpowiedni okres 
wynikający z nowo zawartych (zawartej) umowy na dofinansowanie 
umożliwiający całkowite wykonanie i rozliczenie przedmiotu umowy do 
upływu terminu wykorzystania dotacji wynikającego z nowej umowy 
(umów) na dofinansowanie,  

w każdym przypadku nie dłużej jednak niż o 9 miesięcy. Celem wyjaśnienia wątpliwości Strony 
wskazują, że niniejsza przesłanka ma charakter samodzielny i nie wyklucza możliwości przesunięcia 
terminu realizacji przedmiotu umowy o inny, w tym dłuższy okres na podstawie innych postanowień 
niniejszej Umowy. 

3. 5. zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 5 do umowy 
3.5.1. w przypadku jeśli zmiany nastąpią bez zmiany terminu/ów realizacji  przedmiotu 

umowy (§2 ust. 1 Umowy), w razie zaistnienia zmiany warunków finansowania lub 
zaistnienia innych niezależnych od Wykonawcy czynników; 

3.5.2. w przypadkach wskazanych w pkt 3.3 lub 3.2 powyżej lub 3.7 poniżej 
3.5.3. w innych przypadkach wskazanych w postanowieniach niniejszej Umowy na 

warunkach tam wskazanych. 
3.6. dopuszczalne są wszelkie zmiany niniejszej Umowy niezbędne do dostosowania treści 

niniejszej Umowy do ewentualnych zmian w zakresie Umowy na dofinansowanie innych niż 
wskazane w pkt 3.3. ppkt 3.3.14 lub do sytuacji wygaśnięcia powyższej Umowy na 
dofinansowanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy w tym na skutek jej rozwiązania, 
w szczególności dopuszczalne są zmiany: 
3.6.1. postanowień dotyczących zakresu przedmiotu umowy, w tym jego zwiększenia i/lub 

ograniczenia i/lub sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zmianie 
ulec może Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym założenia wynikające z  Programu 
funkcjonalno-użytkowego  i/lub  treść powyższych dokumentów, (w szczególności w 
zakresie cech,  funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się 
do projektowanej inwestycji, a także zmian rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych), jak również zakres i sposób wykonania 
dokumentacji projektowej, do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca, jak 
również zakres i sposób wykonania robót budowlanych, do których wykonania 
zobowiązany jest Wykonawca; Wykonawcy może nadto zostać zlecone dokonanie 
zmiany (uzupełnienia) przekazanej już Zamawiającemu dokumentacji projektowej 
oraz wykonanie, w tym ponowne, robót budowlanych wynikających z dokonanej 
zmiany i w sposób określony tą zmianą: 

3.6.2. postanowień w zakresie terminu wykonania zamówienia wskazanego  
w §2 ust. 1 umowy oraz wykonania poszczególnych Etapów wskazanych  
w §2 ust. 1 pkt 1.1 lub pkt 1.2, przy czym w szczególności dopuszczalne jest 
wydłużenie powyższego terminu przy uwzględnieniu konieczności zabezpieczenia 
środków na cele realizacji Inwestycji; 

3.6.3. postanowień w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §3 ust. 
2 (ceny ofertowej) oraz zasad płatności wynagrodzenia określonych w §3 niniejszej 
Umowy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do 
poszczególnych zakresów inwestycji wyznaczonych w §2 ust. 1 pkt 1.1 lub pkt 1.2 lub 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zasad podziału całkowitego 
wynagrodzenia na części i zasad jego płatności (m.in. zmniejszenie, zwiększenie ilości 
części wynagrodzenia; zmiana ich wysokości); przy czym dopuszczalne jest zarówno 
obniżenie, jak i podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy  
w sytuacji wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym pkt 3.6 jeśli ich 
wprowadzenie wpłynie na koszty realizacji przedmiotu umowy natomiast łączna 
wartość podwyżki wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego na podstawie niniejszego 
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pkt 3.6 nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 
którym mowa w §3 ust.2 na dzień zawarcia niniejszej umowy; 

3.6.4. zmiany w zakresie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy 

3.7. dopuszczalna jest zmiana postanowień Umowy w odniesieniu do podziału Inwestycji na etapy 
bez równoczesnego zwiększenia całkowitego zakresu przedmiotu Umowy polegająca na 
zmianie zakresu poszczególnych Etapów bez równoczesnego zwiększenia całkowitego 
zakresu przedmiotu Umowy (tj. polegająca na przesunięciu prac i robót pomiędzy Etapami), 
zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości Etapów bez równoczesnego zwiększenia całkowitego 
zakresu przedmiotu Umowy, a w konsekwencji zmiana terminów wykonania poszczególnych 
Etapów bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia przedmiotu umowy (§2 ust.1 
niniejszej Umowy), jeżeli zmiana taka w ocenie Zamawiającego nie wpłynie negatywnie na 
możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Inwestycji oraz nie naruszy zasad 
finansowania Inwestycji wynikających  oraz obowiązujących przepisów prawa oraz 
umowy na dofinansowanie;   

3.8. zmiany w zakresie podwykonawców, w tym zmianę zakresu zamówienia powierzonego 
Podwykonawcom, wprowadzenia Podwykonawców lub dokonania zmiany Podwykonawców, 
na zasadach określonych w §7 Umowy. 

3.9. zmiany osób, wskazanych w §5 Umowy, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu umowy, do Umowy zgodnie z zasadami określonymi w/w postanowieniem.  

3.10. zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub 
rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

4. W przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zarówno 
Zamawiający, jak i Wykonawca są uprawnieni do wystąpienia z pisemną propozycją zawarcia 
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkładając opis proponowanych zmian, stosowne 
kalkulacje oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku konieczności 
również stosowne dowody potwierdzające zaistnienie danych okoliczności i ich wpływ na warunki 
realizacji niniejszej Umowy. 

5. Zmiana oznaczenia Stron Umowy oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian 
organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także 
zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron nie stanowią zmiany Umowy i wymagają 
tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

6. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie stanowi 
zobowiązania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawę 
do podjęcia negocjacji pomiędzy Stronami. 

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na dofinansowanie przedmiotu umowy ze środków 
wynikających z umowy o dofinansowanie zmiana umowa może być uzależniona od  uzyskania zgody 
IZ – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
 

§25. 
Ochrona danych osobowych 

1. Strony oświadczają, iż znane im są przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz iż przy 
przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy stosują zasady i procedury 
ustalone w w/w przepisach. 

2. Klauzula informacyjna dotycząca RODO stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  
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§26. 
Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą na gruncie niniejszej Umowy rozumie się zdarzenia, których wystąpienie jest 
niezależne od Stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w 
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z 
kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

2. W sytuacjach wystąpienia siły wyższej, która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, Wykonawca 
bez zbędnej zwłoki informuje Zamawiającego o tym fakcie. 
 

§27. 
Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieobjętych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego 
prawa, w tym ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 
1320 z późn. zm.), ustawę z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418) oraz Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
nie stanowią inaczej. 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli 
jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu 
na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne 
postanowienie postanowieniem mającym moc prawną. 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał polski sąd miejscowo właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż tytuły i śródtytuły paragrafów niniejszej Umowy 
zamieszczono jedynie w celach porządkowych i nie mogą one stanowić o znaczeniu, rozumieniu i 
konstrukcji jakichkolwiek klauzul i ustaleń niniejszej Umowy. 

5. Niniejsza umowa i jej poszczególne postanowienia będą interpretowane przy uwzględnieniu 
słusznych interesów obydwu Stron oraz celu zawarcia niniejszej Umowy oraz w kontekście całości 
postanowień niniejszej Umowy. 

6. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zwalniające Wykonawcę z 
odpowiedzialności na zasadach ogólnych.  

7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem – jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty: 
1) Program Funkcjonalno-użytkowy - załącznik  nr 1, 
2) Oferta Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiąca - załącznik 

nr 2, 
3) Obowiązek informacyjny wynikający z RODO – załącznik nr 3, 
4) Pełny kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiałów, robocizny i pracy sprzętu - 

załącznik nr 4, 
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 5, 
6) Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami 

robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych - załącznik nr 6, 
7) Oświadczenie podwykonawcy - załącznik nr 7, 
8) Polisa OC Wykonawcy stanowiąca  załącznik nr 8, 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą 

w Mikołowie (43-190) przy ulicy Sosnowej 5. 
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Patryk Bubła (e-mail: p.bubla@sibg.org.pl).  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Montaż ogrodzenia, 
wykonanie ścieżki i nawodnienia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie”. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74 w zw. z art. 266 oraz art. 291 
ustawy Pzp lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez Zamawiającego, w tym umowa o 
dotację. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez 
okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych 
oraz zawartej przez administratora umowy o dofinansowanie.  

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; a w przypadku danych osobowych 
przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją 
umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
(a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawarł 
umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

10. Zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 76 Pzp skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia 
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Pzp, ani naruszać 
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;  
11. Zgodnie z art. 19 ust. 3 i art. 74 ust. 3 Pzp Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 
1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 



 

 

str. 47 

 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku gdy wniesienie takiego żądania 
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO;  
12. W myśl art. 74 ust. 4 Pzp zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust. 1 Pzp, ma zastosowanie 
do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, 
o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp stosuje się odpowiednio:  

12.1 W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie 
dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, 
reprezentantów, współpracowników, podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy 
realizacji zamówienia, osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w 
postępowaniu itp.);  
12.2 Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których 
mowa w art. 13 lub 14 RODO, w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania 
ich danymi przez Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich 
dopełnieniu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
______________________ 

*   Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zgłoszenie żądanie ograniczenia przetwarzania nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 
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Załącznik nr 7 do Umowy 
 
  
…………………………………………………………………………….  
                 Wykonawca robót 
 

„Montaż ogrodzenia, wykonanie ścieżki i nawodnienia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w 
Radzionkowie” 

 
Zamawiający:  Śląski Ogród Botaniczny 
  Ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów 
 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania przedsiębiorcy 
(Podwykonawcy) działającego pod firmą  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
niniejszym oświadczam, że: 

a) Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane nr ............................. 
zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 
a Śląskim Ogrodem Botanicznym, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 
zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

b) Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia z faktury nr…………………… otrzymano kwotę 
............................zł, słownie: ...................................................................zł ..../100 brutto i stanowi 
ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. Na potwierdzenie przedkładam polecenie 
przelewu (potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy). 

c) Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 
powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 
roboty budowlane. 
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